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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 

A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai alapján kérjük, jelölje ki és mutassa be a projekt 
fejlesztésének célját, részcéljait és célcsoportjait! 

Az elmúlt évek és évtizedek időjárás változása, illetve hektikus, szélsőséges megjelenési formái az 
ország bármely területén hatalmas károkat tudnak okozni. Egy olyan településen, mint Kisbajcs és 
Szőgye, ahol a Duna évszázadok óta fenyegeti a lakosságot, egy nagyobb esőzés után már lelkileg 
felkészülten várják a csatornákban és medrekben az árvizet. Szintén az időjárás szélsőségei miatt 
napjainkra a Csápolnoki erdő mellett húzódó meder hordalékkal feltöltődött, sok helyen bokros, fás 
vagy nádas területté változott. Ennek a medernek a tisztítása, rehabilitációja lenne a projekt célja. 

Kisbajcshoz tartozik közigazgatásilag Szőgye is, ahonnan a rehabilitálni tervezett szakasz indul és 
ahol a legnagyobb gondot tudja okozni a vízelvezetés, pontosabban az, hogy a korábban létező 
meder gyakorlatilag megszűnt, tele van fákkal, bokrokkal és a lakosság által odahordott 
zöldhulladékkal.  

A meder kitisztítása, kotrása, eredeti állapotának visszaállítása több szempontból is szükséges lenne. 

Egyrészt a szőgyei szakaszon egy esetleges árvíz idején a környék lakóházai veszélyeztetve 
lennének, illetve a csapadékvíz gyűjtő/tisztító műtárgy is, illetve rengeteg termőterület is víz alá 
kerülne, továbbá néhány közúti szakasz is. A tisztítandó meder hossza kb 1,7 km, így az a kisbajcsi 
szakaszokat is érint, a falu egyes belterületi szakaszai szintén víz alá kerülnének. Továbbá itt található 
a Pannon Víz Zrt vízmű telepe, amely a környék ívóvíz ellátását biztosítja. 

Projekt célja a meder eredeti állapotának visszaállítása, kitisztítása, hogy a vizek levezetése 
megoldott legyen, megfelelő lejtéssel, hogy a pangó vizek kialakulását is elkerüljük, ezáltal védeni a 
lakosságot, termő területek, köz és magántulajdonokat és a környezeti károkat is mérsékeljük a vizek 
helyben tartását szem előtt tartva. 

Kérjük, mutassa be, hogy a projekt keretében elérendő célok hogyan illeszkednek a Felhívásban 
meghatározott célokhoz!  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy legalább egy a felhívásban meghatározott célhoz hozzá kell 
járulnia a projektnek legalább egy önállóan támogatható tevékenységgel!  

Magyarázatában térjen ki arra is, hogy a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek 
miként járulnak hozzá a projekt és ezáltal a felhívás céljainak megvalósulásához! 

A tervezett fejlesztés pályázati felhívás céljaihoz történő illeszkedését, az alábbi táblázatban történő 
besorolással kérjük bemutatni, a releváns sorokba történő rövid leírással: 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 

releváns esetekben 

élhető települési környezet kialakítása 

A medertisztítás hatására, a gyorsan lehulló csapadékvíz le tud 
folyni, nem alakulnak ki pangó vizek, szúnyogtelepek, a lakosságot 
nem fenyegeti szúnyoginvázió, az irtásra kevesebb pénzt kell 
fordítani; a túlcsorduló víz nem veszélyezteti a lakóházakat 
szántókat így egy élhetőbb települési környezet alakul ki. 

közterületek környezettudatos, család- és 
klímabarát megújítása 

A mederkotrással/rendezéssel visszaállítható az eredeti állapot. A 
klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási helyzetek kezelése 
miatt rendkívül fontos az eredeti meder helyreállítása. A rendezett 
partszakasz a természetes élővilág visszarendeződésében is 
jelentős szerepet játszik. 

szabadidő hasznos eltöltési nem releváns 
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lehetőségeinek javítása 

települési zöld infrastruktúra fejlesztése 

A partszakasz rehabilitálásával gyakorlatilag a zöldinfrastruktúra 
fejlesztése is megvalósul, hiszen tisztításra kerül a meder, az 
élővilág is változhat színesedhet, a rendezett partszakasz akár 
sétára is alkalmas lesz, tájvédelem is megvalósul. 

települési gazdaság fejlesztése 

Közvetve a gazdasági életre is hatással lehet, hiszen a település 
védettebbé válik az árvizek/villámárvizek ellen, így biztonsággal, 
kevesebb kockázat mellett lehet ott ipari csarnokot, üzemet stb 
telepíteni. 

lakosság helyben maradásának segítése 

Mivel az árvíz fenyegetés csökken, a település élhetőbb lesz a 
fejlesztésnek köszönhetően, a lakosság helyben maradására is jó 
esély van, hiszen nem kell attól tartaniuk, hogy lakóházaikat, 
ingatlanjaikat, ingóságaikat elmossa a víz. 

település környezeti állapotának javítása 

A projekt célja a környezet rendezése, az eredeti meder 
kialakítása, kotrása, rehabilitálása, hogy az esetleges villámárvizek 
esetén a megfelelő vízfolyások, elvezetések megvalósuljanak, úgy, 
hogy nem veszélyezteti a lakosságot, értékeket. Ennek során az 
iszap, hordalék kiszedésre kerül, rendezett partszakaszt alakít ki 
az önkormányzat. 

települési klíma javítása 

A kitisztított, rendezett partszakaszon a természetes élővilág 
helyreáll, a növények terjeszkedhetnek, szaporodhatnak, a 
mederbe levezetésre kerül víz, nem alakul ki pangó víz, helyette 
élővíz lesz a csatornában, a természetes élővilág fejlődése mindig 
magában hordozza a klíma javítását. 

vonzó, élhető, fenntartható település 
kialakítása 

Az árvizek, belvizek elleni védekezés Kisbajcson alapvetés, 
ugyanakkor a kialakított, működő rendszerek fenntartása, 
karbantartása folyamatos feladatot jelent. Az árvíz fenyegetés 
csökken, a szúnyog invázió esélye is csökken a pangó vizek 
megszűntetésével. A mederkotrás, rehabilitálás egy olyan 
védekezési folyamat része, ami a települést élhetővé, 
fenntarthatóvá teszi hosszú távon is.  

környezeti károk felszámolásának és a 
barnamezős területek újrahasznosításának 
segítése 

nem releváns 

belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentése 

A projekt belterületi ár és belvíz, illetve helyi vízkár 
veszélyeztetettségét hivatott csökkenteni. Ez a projekt kifejezett 
célja. 

felszíni vizeink minőségének javítása 
Ha a vízfolyások, csatornákban lévő vizek megfelelő elvezetése 
biztosított, nem alakul ki pangó víz, így ezzel a felszíni vizek 
minősége is javul. Az érintett területen három vízbázis is található. 

környezeti káresemények megelőzése 

A megfelelően kitisztított, megfelelő mélységű és lejtésű meder 
esetén nem alakulnak ki pangó vizek, amik aztán a szúnyogok 
túlszaporodásához vezet. Továbbá a víz elvezetésének 
biztosításával a közeli erdőket, szántókat sem önti el a víz. 

vizek helyben tartása, levezetés lassítása, 
hasznosítása 

A visszaduzzasztott víz vagy belvíz így megfelelően el tudna folyni, 
a mederben ezen a szakaszon a szükséges mennyiség el tudna 
szikkadni, így a vizet helyben is lehet tartani és hasznosítani is 
lehetne a szántók mellett. A vizek visszatartását egy tervezett 
vízszintszabályzó műtárgy biztosítja, így a mederben állandó 
vízszint biztosítható, és gyakorlatilag tározóként is funkcionál. 

fenntartható közlekedés feltételeinek 
megteremtése és erősítése 

nem releváns 

éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése 

nem releváns 

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt – Projekt adatlapon nem szereplő – alábbi 
elvárásoknak megfelel: 

1) Kérjük, mutassa be a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedést,,valamint releváns 



5 
 

esetben (ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy) a 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti 
Esélyegyenlőségi Terv meglétét. 

Kisbajcs településképi stratégiájának része, a településképi rendelet meghatározza a település épített 
értékeinek védelmét, ami szerepel az esélyegyenlőségi dokumentumban is, ahogy a lakhatás 
biztosítása és a területi elzáródás megakadályozása. 

A mederkotrásnak köszönhetően a település épített értékeit is óvni fogjuk, az esetleges árvizek esetén 
lakóházak, utak menekülhetnek meg. Akik veszélyeztetett területen laknak, számukra különösen 
fontos, hogy értékeiket biztonságban tudhassák, az árvizek ne zárják el a településről kivezető utat. 

2) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz! 
Korábban a Strukturális Alapokból az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozóan részesült-e 
támogatásban ugyanazon a megvalósítási helyszínen? Kérjük térjen ki, a korábbi vagy 
folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is releváns esetben. 

 
 Szőgye településrészen a csapadékvizek döntő többségének a közvetlen befogadója a Csápolnoki 
erdő aljai-csatorna. Jelenleg a Petőfi Sándor utcai vízelvezetés zajlik, amely sikeres „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16” pályázatot követően valósulhat meg. 
Azonos megvalósítási helyszín a két projektben nincs. 

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy 

3) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás 
keretében támogatásban részesülő projekthez. Amennyiben igen, kérjük, határolja le a két 
projekt fejlesztésének tartalmát és mutassa azt be ebben a pontban. 

Nem releváns, nem kapcsolódik. 

4) Kérjük, végezze el a vizsgálatot és mutassa be, hogy a támogatást igénylő/támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszajban 
meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alá. 

1. Az Áht-ban foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel az Önkormányzat. 

2. Nem releváns 

3. Az Önkormányzat átlátható szervezetnek minősül. 

4. Nem áll kizárása hatálya alatt az Önkormányzat. 

5. Nem áll fenn kötelezettsége az Önkormányzatnak harmadik személy irányában. 

6. Nem tett az Önkormányzat valótlan, hamis vagy megtévesztő nyilatkozatot s nem szolgáltat 
ilyen adatot. 

7. Az Önkormányzat nem áll csőd-, végelszámolási és egyéb megszüntetésre irányuló eljárás 
alatt. 

8. Nem releváns 

 

5) Amennyiben a támogatási kérelem állami támogatással érintett, kérjük, mutassa be, hogy nem 
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában az egyes állami támogatási kategóriák kapcsán 
meghatározott kizáró okok alá! 

Nem releváns 

1.3. TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az 
illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, 
és a TOP Plusz Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási 
kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön 
ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt. 

TKR kiemelt eljárásrendű projektek esetében ebben a pontban szükséges szövegesen 
bemutatni, hogy a támogatási kérelem tartalma megfelel az adott területi szereplő 
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területspecifkus mellékletének 8.2. pontjában meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak. 
Kérjük, kritériumonként külön-külön végezzék el az illeszkedés bemutatását. 

Nem releváns, a projekt standard eljárású 

1.4. Városi jogállású település esetén a projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához vagy településfejlesztési tervhez. Amennyiben a város nem rendelkezik 
ilyen stratégiai dokumentumokkal, vállalja, hogy a projekt keretében kidolgozza azt, 
illetve amennyiben nem illeszkedik a meglévő stratégiához, vállalja, hogy legkésőbb az 1. 
mérföldkőig módosítja azt és igazolja az illeszkedést. 

Bemutatandó: „B” főtevékenység: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése; és „C” 
főtevékenység: Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések esetén! (Amennyiben ilyen főtevékenységet nem tartalmaz a támogatási kérelem, 
úgy a bemutatás nem elvárás, de javasolt.) 

A támogatási kérelemben szereplő tevékenységek hogyan illeszkednek az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy az új típusú településfejlesztési tervhez, 
amennyiben a támogatást igénylő település rendelkezik már ilyen dokumentummal.  

Amennyiben nem áll rendelkezésre az előbbiek szerinti stratégiai dokumentum vagy nem 
illeszkedik ahhoz a tervezett fejlesztés, úgy lehetőség van azt legkésőbb az 1. mérföldkőig 
elkészíteni, módosítani és az illeszkedést legkésőbb akkor igazolni. Ebben az esetben az erre 
vonatkozó vállalást kérjük ebben a pontban bemutatni. 

Amennyiben a település az új, ITS-t leváltó települési szintű fejlesztési dokumentum 
(településfejlesztési terv) készítését vállalja, úgy kérjük ennek bemutatását. 

A dokumentumok elektronikus változatát a támogatási kérelem mellékleteként kérjük benyújtani, 
amennyiben rendelkezésre áll. Település nem rendelkezik ITS-sel. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az A) főtevékenység esetében az Integrált Települési 
Vízgazdálkodási Terv (ITVT) illeszkedés elvárás, azonban ez egy új fejlesztési dokumentum, 
amely a legtöbb település esetében várhatóan még nem áll rendelkezésre, ezért elegendő az 1. 
mérföldkőig történő illeszkedés igazolása. 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1. A helyzetelemzés az elvárásoknak megfelelően készült és alátámasztja a tervezett 
fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 

2.1.1. Támogatást igénylő bemutatása 

Kérjük röviden bemutatni a támogatást igénylő szervezetet, szervezeteket. 

Konzorciumi együttműködés esetében kérjük röviden kitérni arra, hogy az egyes partnerek milyen 
tevékenység elvégzését tervezik. 

Kisbajcs a megye észak-keleti részén, Győrtől mintegy 2 km-re, észak-keleti irányban fekszik. 
Természet-földrajzilag a Szigetköz délkeleti szegletében helyezkedik el, ott, ahol a Mosoni-Duna és 
Öreg-Duna már közelítenek egymáshoz. A két folyó áradása nagyon sokszor gátat szabott, kárt okozott 
a földművelésnek, ezenkívül a magas belvízszinttel is szembe kellett nézni. A meglehetősen vizes, 
vízzárásos természeti környezet ugyanakkor sajátos tevékenységek (pl. zöldségtermesztés, 
állattenyésztés) helyi kialakulását tették lehetővé. A falu közlekedés-földrajzi helyzete Győr közelsége 
miatt kedvező. Kisbajcs Győrből a Nagybajcs felé vezető mellékútvonalon érhető el. 
Szőgye, Kisbajcs és Vének között az Öreg-Duna közelében helyezkedik el. Neve a czege szóból (cigle = 
vessző) származik. IV. Béla 1252-ben „terre Zignet haga”-t a túróczi prépostságnak adományozta, majd 
1519-től a csornai prépostság birtoka volt. A török hódoltság alatt elpusztult Szőgye, majd a 18. 
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században újra felépült. A falu egyébként a 18. században Komárom megyéhez tartozott. A trianoni 
békeszerződés a falu határának nagyobb részét Csehszlovákiához csatolta, ezzel az amúgy is szegény 
falu élettere teljesen beszűkült. Mivel önmagukat képtelenek voltak fenntartani, ezért 1927-ben 
Kisbajcshoz csatlakoztak. Ezzel a község csaknem 900 éves önállósága megszűnt. Az itteni építkezés 
alkalmazkodott az adott körülményekhez, a gyakori árvízveszély miatt itt patics-falat használtak. A 
válogatott karókra sövényt fontak fűzfaágból, s azt kívül-belül betapasztották sárral. A falu tipikus 
halmaz-település. Két részből állt: a nagyobbik rész közvetlenül a Duna partján, kicsi telkeken. Itt a 
házakhoz zöldségeskert, gyümölcsös nem tartozott. A másik rész a töltés két oldalán létesült, nevét is 
innen kapta: Töltés sor. Bár az 1899-es árvíz is érintette Szőgyét, az igazi pusztulást az 1954-es 
jelentette: ekkor a Duna jobb partján álló lakóházak kettő kivételével elpusztultak. A helyreállítást nem 
engedélyezték az eredeti telkeken. A kisbajcsi közlegelő Szőgye melletti részén jelöltek ki 250-300 
négyszögöl nagyságú telkeket. A Duna mellett álló, ártérben maradt házakat végül a 2002 augusztusi 
áradás tette lakhatatlanná, köztük kettő, közel száz éves házat. Az áradás következtében 6 családot 
kellett kitelepíteni. Az Ő részükre önkormányzati segítséggel új házak épültek a mentett oldalon. A 2002. 
augusztusi áradást követően már nem épülhetett új lakóház az ártérbe, az ott lévő ingatlanokat is 
csupán üdülőként lehet használni. Iskolája 1938 óta volt Szőgyének, az 1971-es körzetesítésig.  
  

Az elmúlt években került kialakításra közel 50 új építési telek, melyeken ma már több családi ház 
elkészült, vagy folynak ma is az építkezések. A gyermekek elhelyezését egy 6 éve átadott szép és 
korszerű óvoda biztosítja, a falu iskolájában a helybelieken kívül a nagybajcsi, véneki és vámosszabadi 
1-8 osztályos diákok is tanulnak. Kisbajcsnak korszerű körzeti orvosi rendelője van. A település 
infrastrukturális fejlődése a rendszerváltás után rendkívüli mértékben fejlődött, a vezetékes ivóvíz ellátás 
1982-es kiépítése után előbb a telefonhálózat bővítésére került sor, majd 1994-ben Kisbajcson, 1996-
ban pedig Szőgyén is megoldódott a szennyvízelvezetés. A vezetéses gáz 1999-ben került kiépítésre 
mindkét községrészben. A lakosok teljes körű kiszolgálására kábeltévé működik, és 2006. decemberétől 
az ADSL rendszer bevezetésével megvalósult a szélessávú Internet elérhetőség is. A falu rendezvényei 
közül az október első vasárnapján tartott búcsú, valamint az évente rendezett falunap érdemel említést. 

Tervezett tevékenység: Tervezés, műszaki dokumentációk engedélyezések intézése, beszerzése 
beruházás megvalósítása,  kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása, műszaki ellenőrzés lebonyolítása. 

 
Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban 
Arrabona EGTC): Az Arrabona EGTC-t 2011.06.15-én vették nyilvántartásba. Jelenleg 42 
tagtelepülése van a csoportosulásnak, főbb feladatai: pályázatok, egyedi programok, projektek 
előkészítése, végrehajtása, területi együttműködés kialakítása, erősítése, kulturális tevékenységek, 
környezetvédelem, turizmus fejlesztés, projektgenerálás, hátrányos helyzetű csoportok segítése, 
vállalkozási tevékenység folytatása a céljaik elérése érdekében. 
Tervezett tevékenység: Projektelőkészítés, helyzetfelmérés, igényfelmérés elkészítése, értékelése, 
pályázatírás, projektelőkészítő tanulmány megírása, összeállítás 
Projektmenedzsment, projekt nyomon követése, pénzügyi ütemezés figyelemmel kísérése, szakmai 
beszámolók, kifizetési igénylések elkészítése, határidők betartása.  
Nyilvánosság biztosítása, a kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei 2021-2027 ciklusban című dokumentum előírásainak megfelelően. Reziliencia 
vizsgálat. Szemléletformálás. 

 

2.1.2. Érintett terület lehatárolása 

Kérjük, hogy röviden mutassák be, hogy mely település(eke)t, településrész(eke)t érint a fejlesztés. 

Kérjük, hogy a tanulmány 1. sz. mellékleteként átnézeti helyszínrajzon mutassák be a projekt keretében 
fejlesztendő településrész területét, és a 2. sz. mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon a 
tervezett beruházások (támogatással érintett tevékenységek) helyszíneit. 

A mederkotrással, rehabilitációval érintett tervezési szakasz Szőgye településrészről indul, és a 
Csápolnoki erdő mellett Kisbajcsig húzódó, kb 1,7 km hosszú szakaszt érint. A tervezési terület 
magassági viszonyai adottak, így a mély fekvésű területre szabályozatlanul lefolyó csapadékvizeket 
kormányozni tározni és irányítani kell. A Csápolnoki csatorna mint befogadó a településen évszázadok 
óta meghatározó tényező. A csatorna Szőgye és Nagybajcs településének egy részéről is beleterületi 
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befogadóként szolgál. Nagybajcs felől (É-i irányból) a Szávai-csatorna bp-i mellékága hozza a 
beleterületi csapadékvizeket, valamint az itt lévő halászati tevékenységből adódó elfolyó feles vizeket. 

A nádassal teli, elgazosodott, hordalékkal feltöltött meder több helyen nem megfelelő lejtésű, így a 
vízelvezetést egyáltalán nem tudja biztosítani. A területet egyik oldalról erdők, részben NATURA 2000 
területek határolják, másik oldalról lakóházak, szántók, egyéb belterületi ingatlanok. 

  

 
 

2.1.3. Az érintett terület és a meglévő állapot bemutatása 

Jelen pontban a fejlesztéssel érintett terület műszaki állapotának, feltárt problémáinak bemutatása 
szükséges. 

Továbbá „A” főtevékenység esetében kérjük bemutatni: 

Röviden, lényegre törően be kell mutatni az érintett terület geomorfológiai, geológiai, 
hidrogeológiai, vízrajzi (felszíni és felszín alatti vizek, vízháztartási viszonyok), éghajlati 
(csapadék) és ökológiai (NATURA 2000, védett természeti területek) jellemzői közül mindazokat, 
amelyek relevánsak a projekt szempontjából, különös tekintettel az érintett terület vízkárokkal való 
veszélyeztetettségét befolyásoló természetföldrajzi adottságaira. 

A fejlesztés vízgazdálkodási szempontok alapján releváns információk megadása szükséges. 
Kérjük röviden az alábbiak megválaszolását: 

a) Érinti-e a fejlesztés sérülékeny vízbázisok védőterületeit (123/1997 (VII.18.) Korm. 
rendelet alapján)? 

 
A település az 1-1 Szigetköz elnevezésű alegységen helyezkedik el. A szikkasztással az sp.1.1.2 
Hanság, Rábca-völgy északi része elnevezésű felszín alatti víztest érintett.  
A csapadékvíz helyben tartásának elsődleges célja a természetes beszivárgás legteljesebb 
kihasználása és a talajvíz pótlása. A belterületi csapadékvíz-gazdálkodás célja a csapadékvíz 
szabályozatlan lefolyásának megszüntetése és az abból származó szennyezések csökkentése. 
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Egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, 
valamint a belterületi vízvisszatartás elősegítését. 
 
A tervezési terület vízbázis védőterület alá tartozik. Részletesen megvizsgálva, az alábbi vízbázisokat 
érintjük: 
 
- Nagybajcs hidrogeológiai „B” védőidom  

- Szőgye hidrogeológiai „A” védőidom  

- Szőgye hidrogeológiai „B” védőidom  
 

A vízbázis kezelőjével a Pannon-Víz Zrt-vel előzetesen egyeztünk a tervezett csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatban. Ennek lényege: 
A vízbázisok védelmét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről című jogszabály tartalmazza.  
Az ide vonatkozó jogszabályhely:  
5. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez  
 
1. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások 
 
 A B C D E 
1    
2  belső külső A B 
3  védőövezetek védőövezetek 
59 egyéb tevékenység     
62 A fedő-vagy vízvezető 

réteget érintő egyéb 
tevékenység 

- - 0 0 

 
2. Jelmagyarázat 
 
 
 A B C 

1 - = Tilos 
2 x = Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat 

vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető  
 

3 0 = Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a 
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően megengedhető  
 

4 + = Nincs korlátozva 
 
 
A tervezett beavatkozás során alapvetően a hordalék, iszap eltávolítás lenne, de bizonyos 
szakaszokon az iszap eltávolításon túl – a meder átjárhatósága érdekében – szükséges bevágás 
készítése is. A bevágások 0.5 – és max.1.5 m mélységben készülnek, ebben a rétegben több 
évtizedes feltöltődés található: tömörödött iszap, humuszos zagy. Ennek eltávolítása várhatóan nem 
érinti a fedő réteget, kivizsgálását a részletes tervezés során kell meghatározni talajmechanikai 
fúrások alapján.  
A fentiek szerint a részletes tervezés során egyedi vizsgálat végzése is szükséges lehet. 
 

b) A fejlesztéssel érintett település a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken található-e 
(219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján)? 
 
 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról melléklete szerint Kisbajcs település "fokozottan érzékeny" területi 
besorolás alatt áll. 
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c) Magas talajvízállású területen valósul-e meg a fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. 

r. 2. § 19. pont.) 
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról című jogszabály 
szerint:  
 
2. §  
19. magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 
1,5 méter felett van,  
 
Tervezési terület 
 

 
 
Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/  

  
A fentiek szerint a tervezési terület egy része a magas talajvízállású területek közé tartozik.  
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A talajvíz állást a meglévő morfológia is befolyásolja, hiszen egy mederben van a terület, amely 
korábban is vízelvezetésként működött. 
 

d)  A fejlesztéssel megvédett területen élő lakosság számát és infrastruktúra saját 
becslésen alapuló értékét (összhangban a felhívásban elvárt szakmai mutatóval). 

 
 A korábbi években a település törekedett a területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok 
enyhítésére. Ennek eredményeként kiépült a településen zárt és nyílt árkos csapadékvíz elvezető 
rendszer, így a település bizonyos részein a csapadékvíz elvezetése biztosítottá vált. Azonban a 
meglévő elvezető rendszer telítettsége miatt csapadékvíz kezelése nem megoldott, annak áttervezése 
szükséges, a nagyobb csapadékesemények utáni elöntések elkerülése érdekében.  
Kisbajcs és Szőgye település csapadékvíz elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos és 
zárt csapadékvíz elvezetésre és helyben szikkasztásra épül. Szőgye településrészen a csapadékvizek 
döntő többségének a közvetlen befogadója a Csápolnoki erdő aljai-csatorna. Jelenleg a Petőfi Sándor 
utcai vízelvezetés zajlik, amely sikeres „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-
2.1.3-16” pályázatot követően valósulhat meg.  
A tervezés során figyelembe kell venni, hogy ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy az 
éghajlatváltozás elkerülhetetlen, sőt már a részesei, „elszenvedői” vagyunk. Nem kivétel ez alól 
hazánk sem, aminek a következményeként az éghajlati jelenségek minimum és maximum 
értékhatárainak a kiszélesedése figyelhető meg. A fentebbiek következménye tervünk tárgyának - a 
csapadékvizek extrémitásának a fokozódása is. 

 
Szőgyén körülbelül 40-45 lakóház található, melyet árvíz fenyeget. A fejlesztéssel érintett meder 
közvetlen közelében körülbelül 20 olyan lakóház van, ami a leginkább veszélyeztetett területen 
található, többségük új építésű. Egy lakóház értéke itt átlagosan 45 millió.  
Ez alapján 50*45.000.000 = 2.250.000.000 Ft  
Emellett sérülhetne a közút is a meder mellett és környékén, ennek értékét nehéz megbecsülni, de 
100 milliós nagyságrendről van szó. 
Szintén Szőgyén van a Pannon Víz Zrt vízmű telepe is, ami szintén komoly károkat szenvedhet. 
A meder másik vége Kisbajcs település részen van, ott elsősorban önkormányzati területeket, ipari 
területeket veszélyeztetne a víz, ezek értéke, helyreállítási költsége szintén több milliós tételt jelent. 
A megvédett lakosok száma, ha csak a Kisbajcs és Szőgye lakosait vesszük figyelembe 934 fő. De 
árvíz esetén, és a meder rehabilitációja nélkül a visszaduzzasztás miatt Nagybajcs 
ingatlanjai/ingóságai is veszélybe kerülhetnek. 

 

Továbbá „D” főtevékenység esetében kérjük bemutatni: nem releváns, „A” tevékenységre irányul a 
pályázat 

Kérjük, mutassa be röviden a fejlesztendő terület vonatkozásában (ahol lehet térképes 
megjelenítéssel): 

a) a fejlesztéssel érintett település(ek) településszerkezetét, domborzati viszonyait, 
közlekedési helyzetét,  

b) a főbb forgalomvonzó létesítményeket, 
c) a forgalmas csomópontokat, övezeteket, 
d) a közutak állapotát, gépjárműforgalom átlagos napi forgalomnagyságát, 
e) a közösségi közlekedés által is érintett főbb útvonalakat, azok állapotát, 
f) a meglévő kerékpárforgalmi létesítményeket és hálózatot, 
g) további fejlesztés szükségességét alátámasztó helyzetfeltárási szempontok 

bemutatása, melyek a projekt tervezett tevékenységeinek megvalósítását támasztják 
alá. (Nem a település lakosságszáma, hanem a fejlesztés eredményeként 
megvédett lakosság száma, a település saját adatbázisa alapján.) 

Továbbá „E” főtevékenység esetén kérjük bemutatni: nem releváns, A tevékenységre irányul a pályázat 

 

A környezeti probléma mértékét, különös tekintettel a hulladékkezelés alá eső vagy 
barnamezős területek nagyságát. A kármentesítési igénynek megalapozottnak kell lennie. 

2.1.4. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 
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Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés gazdasági, környezeti és társadalmi, lakossági igényekre 
támaszkodó indokoltságát, a felmerült igények, problémák kifejtésével.  

2.1.5. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

Az EU Közös rendelkezésekről szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapján az 
alábbiak rövid bemutatása, összefoglalása, becslése szükséges a teljes projekt vonatkozásában. 

 Kérjük bemutatni, hogy a választott műszaki megoldások a legoptimálisabbak a tervezett 
célok eléréséhez. 

Itt szükséges szövegesen bemutatni, hogy: 

 A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt milyen változatokat vizsgáltak /vizsgálnak 
(pl. létesítmény elhelyezése, nyomvonal kijelölése, műszaki kialakítási változatok, 
méretezésre, kapacitásra, szolgáltatási színvonalra vonatkozó változatok stb., amelyik 
releváns). 

 Kérjük a felmerülő megoldási javaslatok részletes leírását, elemzését, a megvalósíthatatlan 
változatok kizárását, több megvalósítható megoldás felvázolását, feltételeinek vizsgálatát. 

 Kérjük, hogy a megvalósítható és a kitűzött célt teljesítésére alkalmas változatokra adjanak 
egy nagyságrendi költségbecslést, mind a beruházási, mind a várható üzemeltetési és pótlási 
költségekre vonatkozóan.  

 

Vizsgált változatok: 

1. Nem komplex beavatkozást hajt végre az önkormányzat, csupán a nagyobb 
„akadályokat” bedőlt fákat, illegális hulladékot szedi ki a mederből. 

Ez viszonylag költséges beruházás lenne, a fa kivágások, elszállítások miatt, viszont különösebb 
eredményre nem vezetne, ugyanis a víz levezetése nem lenne megoldott, mivel a meder több 
helyen teljesen feltöltődött hordalékkal. Becsült költsége: 80.000.000 Ft Ennek fenntartási 
költsége folyamatos kiadásokat jelente az önkormányzatnak, és jelent most is.  

2. Csak egyes szakaszon a csatorna szőgyei részén végzi el a beavatkozást az 
önkormányzat 

A csapadékvíz részbeni levezetéséhez a szőgyei szakaszon elegendő lenne, amennyiben nem 
hullik drasztikus mennyiségű csapadék, rövid időn belül. Viszont hosszabb esőzés, árhullám 
idején ez nem lenne kielégítő megoldás, hiszen a víz nem tudna elszikkadni, se elfolyni, így 
hamar veszélybe kerülnének a meder partján lévő lakóházak. Becsült költsége: 95.000.000 Ft A 
teljesen rehabilitált szakaszon a fenntartási költségek minimálisan lennének, néhány százezer 
forintot jelentene évente, de a fejlesztéssel nem érintett szakaszok esetében jelentős kiadásokkal 
kellene számolnia az önkormányzatnak. 

3. Teljes mederkotrás/rehabilitáció 

Ezzel a komplex beruházással, a teljes csatorna kitisztításra kerül a meder rehabilitációja 
megvalósulna. A lezúduló esővizet a csatorna le tudná vezetni, a mederben újra élővíz lenne, nem 
keletkeznének pangó vizek és nem szaporodnának el a szúnyogok. Ezzel védenénk a helyi 
vízbázisokat is. Ezzel biztosítható a kitűzött cél elérése, a települési lakóházak, szántóföldek, 
közutak, vízmű telep megóvása, az élőhelyek megvédése, meder rehabilitációja. Becsült 
költsége:176.500.000 Ft Fenntartási/karbantartási költsége kb évi: 400-600 ezer forint. 

 

Ugyan a tervezett beruházás a legdrágább, de ár-érték arányban, gazdasági és társadalmi 
hasznosságát tekintve az egyetlen olyan lehetőség, amellyel a tervezett célok elérhetőek, 
hosszútávon fenntarthatóak. Olyan megoldások alkalmazása, amellyel a kívánt cél nem elérhető 
felesleges beruházásokhoz vezetnek. A cél a település védelme a lezúduló eső okozta árvizek 
ellen, a pangó vizek létrejöttének megakadályozása és az élővilág visszaállítása a csatorna 
szakaszán a vizek helyben tartása mellett. 
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 Kérjük bemutatni, hogy a tervezett tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó, 
felesleges kapacitásokat nem eredményeznek. 

 Kérjük szövegesen bemutatni a változatok várható társadalmi hasznát és hatásait, valamint 
számszerűsíteni az alábbiak közül a releváns mutatókat: 

- A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma (fő) 934 fő 

- A fejlesztett, kialakított kerékpáros infrastruktúrát használók becsült száma a fenntartási 
időszak első teljes évében (fő) nem releváns 

- A fejlesztett zöld infrastruktúrát igénybe vevők becsült száma a fenntartási időszak első 
teljes évében (fő) nem releváns 

- A fejlesztett egyéb települési infrastruktúrát (burkolt közterületek, közösségi és 
gazdaságélénkítési funkciójú építmények) igénybe vevők becsült száma a fenntartási 
időszak első teljes évében (fő) nem releváns 

- A rehabilitált barnamezős terület nagysága (m2) nem releváns 

 Kérjük indokolni, hogy a költségek és hatások figyelembevételével miért a javasolt változat a 
legoptimálisabb (pl. legkisebb költségű változat, költséghatékony változat, legnagyobb 
társadalmi hatást elérő megoldás). 

 Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott fenntarthatósági 
szempontok (pl. vízvisszatartásra vonatkozó előírások, energiahatékonyság elérése, barna 
mezős területek hasznosítása stb.) mindenképpen figyelembevételre kerüljenek a változatok 
kidolgozása és értékelése során. 

 
 A korábbi években a település törekedett a területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok 
enyhítésére. Ennek eredményeként kiépült a településen zárt és nyílt árkos csapadékvíz elvezető 
rendszer, így a település bizonyos részein a csapadékvíz elvezetése biztosítottá vált. Azonban a 
meglévő elvezető rendszer telítettsége miatt csapadékvíz kezelése nem megoldott, annak áttervezése 
szükséges, a nagyobb csapadékesemények utáni elöntések elkerülése érdekében.  
Kisbajcs és Szőgye település csapadékvíz elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos és 
zárt csapadékvíz elvezetésre és helyben szikkasztásra épül. Szőgye településrészen a csapadékvizek 
döntő többségének a közvetlen befogadója a Csápolnoki erdő aljai-csatorna. Jelenleg a Petőfi Sándor 
utcai vízelvezetés zajlik, amely sikeres „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-
2.1.3-16” pályázatot követően valósulhat meg.  

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy az 
éghajlatváltozás elkerülhetetlen, sőt már a részesei, „elszenvedői” vagyunk. Nem kivétel ez alól 
hazánk sem, aminek a következményeként az éghajlati jelenségek minimum és maximum 
értékhatárainak a kiszélesedése figyelhető meg. A fentebbiek következménye tervünk tárgyának - a 
csapadékvizek extrémitásának a fokozódása is. 

 

A Csápolnoki erdő aljai-csatorna mint befogadó állapota jelenleg nem teszi lehetővé a további 
fejlesztések, belterületi vízrendezések zavartalan kiépítését, tervezhetőségét.  
 
A fent leírtakhoz kapcsolódva a további beavatkozás a csapadékvíz elvezetésének indoklása, 
szükségszerűsége:  
 
- a mederrendezés során a befogadóba való beleterületi csapadékvizek elvezetése megoldottá válik,  

- a meder tisztításával, iszapolásával, az év döntő többségben, - vagy akár állandó jelleggel - nyílt 
vízfelszín alakul ki,  

- a nyílt vízfelszín miatt:  

o növekedhet a terület növény, ás állatvilága  

 o növekszik a környező terület talajainak vízháztartási egyensúlya  

 o növekszik a terület rekreációs jellege  

 o jelentősen csökken a gyötrő szúnyog élőhelye, így egyedszáma is  
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- a meder tisztításával megszűnik a jelenlegi jelentős mennyiségű, kommunális és egyéb hulladék, 
amely veszélyezteti a vízbázis védőterületét is,  
- a meder tisztítása után nem lesz újabb szemetes rész, a rendezett meder és part nem „csábít” az 
illegális hulladék lerakásra,  
- a további közterület rendezések előtt megnyílik a lehetőség, a csapadékvíz kérdése - befogadása 
megoldott lesz.  
 

A csatorna megnevezése az ÉDUVIZIG nyilvántartás szerint Csápolnoki 2.sz csatorna. 

Kisbajcs teljes lakossága érintett a fejlesztésben, sőt akár a szomszédos Nagybajcsot is 
idesorolhatnánk, hiszen egy áradás esetén a visszaduzzadó csatornák, vízfolyások mindkét települést 
veszélyeztetik. Alapvetően és elsősorban a Kisbajcsi lakosságot (934 fő) védi az újra kialakított 
meder, hiszen a szőgyei házak, kisbajcsi területek vannak konkrétan a meder partján. A legjobb ár-
értékarányú, legköltséghatékonyabb megoldást választotta a település, ami egyben a legkézen 
fekvőbb és legtermészetközelibb megoldás is és törekszik a vízvisszatartásra is, a meder víz 
levezetőként működik. 

2.2. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 2.3., 5. 
és 6.2.  pontban foglalt elvárásoknak. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 

A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően 
megvalósítandó és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi 
táblázatos formában kérjük bemutatni és besorolni azokat a Felhívás 2.1. pontjában szereplő releváns 
tevékenységek alá. 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez 

való pontos besorolása 
(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

Mederkotrás, 
rehabilitáció 

1718 méter hosszú Csápolnoki csatorna 
meder tisztítás 

Önállóan támogatható 
tevékenységek 2.1.1.A) 
Települési kékinfrastruktúra 
fejlesztése III.a) Mederkotrás, 
holtágak, vízfolyások 
rehabilitációja 

nyilvánosság 
biztosítása 

KTK_Plusz előírásai szerinti kötelező 
nyilvánosság biztosítása 

2.1.2.1 a) pont Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

szemléletformáló akció 
2 db akció, vizek helyben tartása, egyéni 
szintű 

2.1.2.1 f) pont Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelemnek legalább egy önállóan támogatható tevékenység 
megvalósítását tartalmaznia kell, a Felhívás 2.1.1. pontjával összhangban. 

A tervezett beavatkozásokat kérjük, a tanulmány mellékleteként legalább egy átnézeti térképen 
bejelölni, úgy, hogy azon a tervezett tevékenységek egyértelműen beazonosíthatók legyenek (PET 2. 
sz. melléklete). 

A megvalósítandó infrastrukturális beavatkozások pontos részleteit, a végleges műszaki 
tervdokumentációval együtt elegendő támogató döntés után az 1. mérföldkő teljesítéséig bemutatni. 
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Kérjük röviden, mutassa be a projektben releváns indikátor célérték vállalásokat, és azok számítási 
módját. 

Indikátor: Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság: 139 fő 

Szakmai adatszolgáltatás 

 

Létrehozott új tározó térfogata 0 m3 

Korszerűsített tározó térfogata 0 m3 

Épített új burkolt árkok száma 0 m 

Épített új földmedrű árkok hossza 0 m 

Korszerűsítéssel érintett vízáteresztő burkolt árkok hossza 0 m 

Építéssel vagy korszerűsítéssel érintett vápás vízelvezető út 
hossza 

0 m 

Megvédett lakosság száma 934 fő 

Megvédett infrastruktúra értéke 2200 millió Ft 

Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 0,052 km2 

Vízkezeléssel érintett terület aránya a teljes belterülethez 
viszonyítva 

54 % (Szőgyéhez 
viszonyítva) 

Létrehozott új zöldterület, vizes élőhely területek nagysága 0 km2 

Rehabilitált zöldterületek, vizes élőhelyek területek nagysága 0,052 km2 

Biológiailag aktív felület növekedése (zöldfelület + vízfelület) 15707 m2 

Érintett víztestek/vízgyűjtők/védett területek darabszáma 5 db 

A települési zöldfelületek funkcióbővítésével kialakításra kerülő, 
vizek helyben tartását szolgáló természetközeli, ideiglenes elöntési 
területek kiterjedése 

20942 m2 

Helyben hasznosított csapadékmennyiség 43 800 m3/év 

Helyben hasznosított csapadékmennyiség/keletkező csapadékvíz 
mennyiség 

90 % 

Kék-és zöld infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 
környezettudatos szemléletmód terjedését szolgáló helyi akciók 
száma 

 2 db 

 

A D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenység esetén: nem releváns 

A projekt tervezése és megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a beruházás 
megvalósítása ne vezessen a környezet indokolatlan – szükséges mértéken felüli – 
károsításához. Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesül/fog érvényesülni az elvárás a projekt 
előkészítése és megvalósítása során. Mely területeken várható a növényzetet érintő 
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beavatkozás (pl.: fák kivágása) a tervezett tevékenységek miatt, és hogyan kerülhetnek a 
fejlesztési területen azok pótlásra? 

Kerékpárosbarát fejlesztés esetén kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett útvonalak 
gépjármű, nehézgépjármű és kerékpáros átlagos napi forgalmát (állami tulajdonban lévő úttal 
párhuzamosan, tehermentesítésére tervezett szakaszok esetében KIRA OKA (Országos Közúti 
Adatbank) ÁNF adatokkal, vagy nem állami tulajdonban lévő út esetében, amennyiben a 
támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, helyi forgalomszámlálási adatokkal)! 

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor már konkrét kerékpárforgalmi 
létesítménytípus fejlesztésére nyújt be kérelmet (pl.: lakott területen belüli gépjárműforgalomtól 
elválasztott önálló, kétirányú kerékpárút kialakítására), minden esetben szükséges 
alátámasztani forgalmi adatokkal és indoklással a létesítménytípus kiválasztását, figyelembe 
véve a felhívás 2.3. IV. pontjában meghatározott elvárásokat. 

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy vállalja, hogy a beruházással kapcsolatos Kerékpárút 
Nyilvántartó Rendszerbe (KeNyi) történő jogszabályi adatszolgáltatásokat elvégzi és a róla 
szóló igazolásokat a felmerüléshez tartozó mérföldkövekig benyújtja! 

2.3. A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVT vizsgálta és csatolásra került a vonatkozó 
szakvéleménye. 

Bemutatandó: „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) esetében 

Minden „A” főtevékenységet tartalmazó projekt esetében elvárás, hogy az illetékes Területi 
Vízgazdálkodási Tanács (TVT), mint szakmai szervezet két körben vizsgálja a projektek tartalmát: 
 Első körben a támogatási kérelem benyújtása előtt az ún. projekt ötletet, koncepciót szükséges 

véleményeznie. 
 Második körben a kidolgozott részletes műszaki tartalom alapján részletesebb vizsgálattal egy 

meghatározott (felhívás mellékleteként kiadott minta szerinti) szempontokat vizsgáló szakmai 
értékelést végez, amely kapcsán elvárás minden szempont esetében a „megfelelt” vagy „nem 
releváns” minősítés megszerzése. 

A TVT első körös szakvéleményezése során kiadott nyilatkozat támogatási kérelem 
mellékleteként történő benyújtása kötelező!  
 
Az önkormányzat a projekthez kapcsolódó koncepciót benyújtotta véleményezésre a területi 
vízgazdálkodási Tanács elé, mely előzetesen megvizsgálta azt. 
 
Amennyiben a szakvélemény a projekt tartalmának módosítására vonatkozó elvárásokat fogalmaz 
meg, úgy kérjük ebben a pontban bemutatni, hogy miként tervezett az ennek való megfelelés. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2. körös TVT véleményezés egy konkrét, kidolgozott projekt tartalomra 
vonatkozóan elfogadó kell, hogy legyen. Amennyiben egy korábbi módosítási javaslat nem került 
átvezetésre ez akadályozhatja a 2. nyilatkozat kiadását, így a projekt tartalma nem lesz elszámolható.  

2.4. A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott 
kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a 
fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Meglévő csatornahálózat 
korszerűsítés esetében a kiinduló műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

Bemutatandó: „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) esetében 

A vízrendezés szükségességének indoklása, különös tekintettel az elmúlt időszak vízkáreseményeire, 
a lakosság és a település értékei veszélyeztetettségének bemutatásával. A veszélyeztetettség 
bemutatását igazoló dokumentumokat a PET mellékleteként kérjük csatolni. A veszélyeztetettség 
bemutatása megtörténhet az elrendelt védelmi készültség határozatának és/vagy vis maior kárigények 
elismerő dokumentumainak csatolásával, 

Be kell mutatni a fejlesztéssel érintett belterület veszélyeztetettségét a 2011. január 1-től a pályázati 
felhívás meghirdetéséig terjedő időszakra vonatkozóan.  
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Kérjük, mutassa be a beruházás keretében védendő értékeket. 

2011. januárja óta jelentős káresemény nem történt, ugyanis az önkormányzat a hódok által kidöntött 
fákat kiszedte, az átereszeket folyamatosan tisztítja, pontosan azért, hogy nagyobb baj ne 
történhessen, de ezek csak rövid ideig tartó megoldások és egy jelentősebb esőzés, árhullám esetén 
nem jelentene biztonságot a lakók számára. 

A csatorna közvetlen közelében 50 db lakóház található, melyek átlagos értéke kb 45 millió forint. 
Emellett a Pannon Víz Zrt vízmű telepe, amely a környező falvaknak Győrtől-Dunaszegig az ivóvíz 
ellátását biztosítja. 

Emellett a település és a közút kezelésében lévő utak is sérülnének egy áradás során. 

Lakóházak értéke meghaladja a 2 milliárd forintot, a közutak értéke kb 100 millió forint. A csatorna 
mentén ezen kívül szántóföldek is találhatóak, amelyeket ha elönt a víz, szintén jelentős károkat 
szenvedhetnek a gazdák. 

2.5. Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az alkalmazott 
műszaki vagy természetközeli megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, 
erózióvédelemmel; lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. (Pl. magas talajvízállású 
területeken ennek tervezése nem releváns, azonban minden ilyen esetben szükséges ezt 
bemutatni.) 

Bemutatandó: „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) esetében 

A projekt kapcsán elvárás, hogy a támogatási kérelemmel érintett rendszer feleljen meg az 
elvárásnak, miszerint kizárólag a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek 
kerülhetnek elvezetésre. 

Jelenleg a Csápolnoki erdő aljai-csatorna szikkasztó, szivárgó funkciót lát el, 1.7 km hosszban, 
vizenyős lápos terület. A tervezett mederrendezés során a Csápolnoki erdő aljai-csatornán nyílt 
vízfelület alakul ki, vizes élőhelyként is funkcionálva, a szikkasztó, szivárgó tulajdonság továbbra is 
megmarad. A vizek visszatartását egy tervezett vízszintszabályzó műtárgy biztosítja, így a mederben 
állandó vízszint biztosítható, és gyakorlatilag tározóként is funkcionál. 
A csatornába bekerülő vizek – saját és Szőgyei település részre hulló csapadékvizekből – csak extrém 
csapadékeseménykor érkező többletvizek kerülnek elvezetésre. Ez az elvezetett mennyiség becsülten 
a teljes csapadékvíz mennyiségnek max. 5-10%-a.  

 

A vízvisszatartást és/vagy beszivárgást biztosító tevékenységek itt bemutatandók a 2.2 pontban 
leírtak mellett.  

Amennyiben a vizek helyben tartására nem lehetséges, úgy azt ebben a pontban szükséges 
bemutatni (pl.: magas talajvízállású terület érintettsége, domborzati viszonyok, stb.).  

Amennyiben a helyben tartás, lassított levezetés vagy annak hiányában a megfelelő indoklás 
nem kerül betervezésre, bemutatásra, úgy a támogatási kérelem elutasításra kerülhet! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szempontnak való megfelelést a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok 
Szakmai Bizottsága is vizsgálni fogja legkésőbb a végleges műszaki dokumentáció kidolgozása után. 

2.6. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 

Bemutatandó: „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan! 

„B” főtevékenység esetén: Igényfelmérési megalapozottsággal rá kell világítani a települési zöld 
infrastruktúra hiányosságaira, figyelembe véve az éghajlatváltozás településre gyakorolt hatását. 

„C” főtevékenység esetén: Igényfelmérési megalapozottsággal be kell mutatni a település társadalmi-
gazdasági életét, a fejlesztési igény megalapozottsága tükrében. nem releváns 

Alkalmazandó igényfelmérés módszertana: 
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Első lépésként kérjük a fejlesztési célok alapján a célcsoportok meghatározását és rövid 
bemutatását. 
Az igényfelmérésben a meghatározott célcsoportok alapján kérjük az alábbiaknak megfelelően 
elvégzett igényfelmérés módszerének és eredményének bemutatását. 

I. Primer információgyűjtés: megkérdezés (kötelező) 

A megkérdezés lehetséges módjai: 
a) Kérdőívezés: Egy előre elkészített kérdőív az alap, és ugyanolyan módon zajlik a 

lekérdezés minden megkérdezett esetében. A kitöltött kérdőíveket nem kell benyújtani, 
elegendő egy minta kérdőív és az eredmények bemutatása. A kérdőív kérdéseit a 
következő szempontok figyelembevételével célszerű meghatározni: 

a1) Egyszerű és egyértelmű kérdések megfogalmazása; 
a2) Csak olyan kérdések kerüljenek a kérdőívre, amelyek kiértékelésének módját és a 

kapott eredmény hasznosítását előre megterveztük; 
a3) A válaszok összehasonlíthatósága szempontjából a feleletválasztós kérdések, 

illetve skálázás módszere célravezető; 
a4) A kérdőíven legalább egy olyan kérdés szerepeljen, amelyben szabad 

válaszkifejtésre van lehetőség (így új ötleteket, szempontokat nyerhetünk);  
a5) Érdemes rövid kérdőíveket összeállítani, hogy minél kevesebb időt vegyen igénybe 

a kitöltés. Így nagyobb számú válaszra számíthatunk. 
a6) A kérdőívezés több csatornán keresztül is történhet egyszerre ez biztosítja, hogy 

minél több válaszadóhoz jut el a kérdőív. 
b) Interjú: Interjúnál csak a fő tartalmi / tematikus vázlat kerül meghatározásra, a 

megkérdezett egyéni véleményének kifejtésére van lehetősége; 
c) Fókuszcsoport: Speciális módszer a fókuszcsoportos felmérés, ahol a célcsoportból 

kiválasztottak körében történik probléma és igény feltáró személyes párbeszéd. (pl. a 
fejlesztéssel érintett városrész helyi civil szervezeteinek vezetőivel, városrészre eső 
intézmények vezetőivel, releváns gazdasági szereplőkkel), A megbeszélésről nem 
szükséges jegyzőkönyv becsatolása, elegendő a résztvevők és az elhangzott fő 
megállapítások leírása. 
A felmérés történhet írásban (postán kiküldött kérdőív, újságban található kérdőív, 
szakmai kiállításon kitöltendő kérdőív, e-mailben megküldött, vagy honlapra feltett 
kérdőív stb.) vagy szóban (kérdőív személyes lekérdezése, személyes interjú, telefonos 
kérdőívezés, telefonos interjú). 

II. Szekunder információgyűjtés (választható, nem kötelező) 

Szekunder adatok: azok az adatok, amelyeket valamely célból korábban már összegyűjtöttek, de 
az önkormányzat részére is használhatók. Az információk előállhatnak a másodlagos felhasználók 
esetében (intézmények) pl. egy-egy elégedettségi felmérés kapcsán. 

Az igényfelmérésben a primer információszerzés kötelező, viszont annak célja (funkció ill. alfunkció 
iránti igény illetve mindezek működésének részleteire vonatkozó igény) az adott fejlesztési 
elképzelésből adódik (lásd fentebb).  

A szekunder információk felhasználása választható. 

III. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 

Kérjük, összegezze az igényfelmérés eredményét az egyes kijelölt célcsoportok vonatkozásában, 
hozzá kapcsolva a projekt keretében az igényekre reagáló célokat. Az átláthatóság érdekében 
javasolt ezt táblázatos formában bemutatni. 

Meghatározott célcsoportok Felmerült releváns igények 
Igény alapján meghatározott 

célok 
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2.7. A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő 
számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a 
figyelembevételével. 

Bemutatandó: D) főtevékenység: fenntartható közlekedésfejlesztés esetén! nem releváns 

1) Elvárás, hogy a projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben 
részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül 
hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 
Kérjük, nyilatkozzon a feltétel vállalásáról és projektben való érvényesítéséről! 

2) A projekt tervezése során figyelembe kell venni valamennyi közlekedő igényeit a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 8. § (1a) bekezdésével összhangban.  

Így pl.: nem elfogadható, ha a beruházást követően nehezebbé válik a gyalogosok átkelése az 
adott útszakaszon, vagy ha a kerékpárosok útjukat hálózaton belüli „szakadási pont” kialakulása 
miatt szabályosan csak gyalogosként folytathatják, ezért a szükséges beavatkozásokat be kell 
tervezni a projektben, vagy be kell mutatni azok megvalósulását kapcsolódó projekt(ek) 
részeként.  

Kérjük, nyilatkozzon a feltétel vállalásáról és projektben való érvényesítéséről! Amennyiben 
részletes műszaki dokumentációval rendelkezik a támogatási kérelem, szükséges az 
elvárásnak való megfelelést részletezni, mely a projekt dokumentáció alapján is ellenőrizendő. 

Kérjük, térjen ki arra, hogy a projekt keretében tervezett-e vasúti átjáró fejlesztése? 
Amennyiben igen, mutassa be, hogy a kerékpáros közlekedés átvezetése miként történik 
jelenleg és a projekt eredményeként.  

Amennyiben a projekt keretében a kiépítendő, gépjárműforgalomtól elválasztott önálló 
kerékpárforgalmi létesítmény vasútvonalat keresztez, úgy a kerékpárforgalmi létesítményt 
folytatólagosan, önálló létesítményként szükséges átvezetni a vonatkozó előírások szerinti 
biztosítási mód alkalmazásával. Indokolt esetben utánfutós kerékpárral is átjárható terelőkorlát 
kiépítése is támogatható. Amennyiben releváns, kérjük térjen ki ennek alkalmazására a 
projektben! 

3) Mutassa be, hogy a beruházás hogyan biztosítja a fejlesztéssel érintett területen a biztonságos 
közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára! 

Magyarázatában térjen ki arra, hogy a projekt keretében milyen gyalogos, kerékpáros és a 
közösségi közlekedési módok közlekedésbiztonsági feltételeinek a javítását célzó fejlesztéseket 
tervez megvalósítani a gyengébb közlekedők védelme érdekében? 

A projekt keretében az egyes közlekedési módok tervezésének az elhagyása akkor lehetséges, 
ha az adott beruházásnak ilyen közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a 
része. Amennyiben a projektre ez érvényes, kérjük térjen ki rá ebben a pontban. 

4) Releváns esetben mutassa be, milyen további projekt tevékenységek segítik a fenti szempontok 
megvalósulását? 

Fenntartható közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában: 
 projektötlet esetén fentiek vállalásáról a támogatást igénylőnek nyilatkoznia szükséges 

jelen pontban, 
 részletes műszaki dokumentációval rendelkező projekt esetén a fenti szempontoknak 

való megfelelést jelen pontban szükséges részletezni, továbbá a feltétel teljesülése a 
megalapozó igazoló dokumentumokban, és a műszaki tervekben kerül ellenőrzésre. 

2.8. Kerékpárosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a beruházás területét szemléltető 
vázlatos, térképi átnézet rajz vagy nyomvonalterv a felhívás 2.3. IV. Önállóan támogatható 
tevékenységekre vonatkozó további elvárások 4) b) pontjában meghatározottak szerint (pl.: 
kerékpárosbarát településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy településeket 
összekötő kerékpárforgalmi útvonalra vonatkozóan). 

Bemutatandó: „D” főtevékenység: Fenntartható közlekedésfejlesztés esetén nem releváns 
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Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén jelen pontba szükséges beszúrni vagy 
a PET mellékletében szerepeltetni a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi átnézeti rajzot 
vagy nyomvonaltervet. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy kerékpárosbarát fejlesztés esetében legalább a következő eredmények 
egyikét teljesíteni kell: 
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása 
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.  
b) Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása: 

b1) településeket összekötő útvonallal, 
b2) településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között; 
b3) településrészek között; 
b4) országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége (pl.: 
településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasz) mentén;   
b5) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között. 

Kérjük, a térképi átnézeti rajzon vagy nyomvonalterven egyértelmű, jól látható jelöléseket 
alkalmazzon.  

Kérjük, mutassa be jelen pontban, szövegesen a térképi átnézeti rajzon vagy nyomvonalterven tett 
útvonal kijelöléseket, kitérve arra, hogy melyik fenti cél(ok) megvalósítása tervezett a projekt 
keretében. 

2.9. A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok betervezésre és bemutatásra 
kerültek. 

Bemutatandó: „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) és „D” főtevékenység: Fenntartható közlekedésfejlesztés esetén 

Kérjük, mutassa be a projekt keretében tervezett szemléletformáló tevékenységek célcsoportját, rövid 
tartalmát és becsült költségét. Amennyiben lehetséges, tervezzenek környezetvédelmei szempontok 
figyelembe vételével a hagyományos papír alapú ismertető anyagok osztása helyett online akciókat. 

FIGYELEM: a felhívás alapján az „A” és „D” főtevékenység megvalósítása estében kötelezően elvárt a 
szemléletformálás!  

Az A) főtevékenység esetében a szemléletformálás fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára 
való figyelemfelhívás, a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségek és gyakorlati 
megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás (pl.: 
magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). Különös figyelem szükséges a lakossági 
szemléletváltás pozitív megtámogatására olyan kényes területeken, mint az illegális rétegvíz 
használatokról a csapadékvíz használatokra való áttérés fontossága, az illegális csapadékvíz 
csatornabekötések helyett alternatívák (ciszterna program, telken belüli és kívüli szikkasztó árkok stb.) 
kínálása. 
 
A D) főtevékenység esetében a szemléletformálás célja a kerékpáros közlekedést népszerűsítő 
és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló akciók, tevékenységek megvalósítása, amelyek 
elsődlegesen a helyi lakosságot célozzák. 

Az akció, tevékenységek részleteit elegendő támogató döntés után az 1. mérföldkő teljesítéséig 
kidolgozni. 

Szemléletformáló akciók közül 2 db a tervezett, amelyet az első mérföldkőig kidolgozunk részleteiben. 
A célcsoport a teljes lakosság, kifejezett hangsúlyt fektetve a gyerekekre, akik még jóval 
fogékonyabbak az újra, a változásra. Kisbajcs életében a víz, a Duna különös jelentőségű, rengeteg 
kedves és kevésbé kedves emlékkel, ezért a szemléletformáló akciókat is az éghajlat védelemre a 
vizek helyben tartására hegyezzük ki. Kiemelten fontos, hogy a lakosság egyén szintjén megtudja, 
hogy mi az, amit ő maga tud tenni a vizek védelmében, hogyan cselekszik JÓL. A célcsoport számára 
bemutatni, hogy milyen lehetőségei vannak a csapadékvíz hasznosításának, ennek milyen módjai 
vannak, hogyan lehet legegyszerűbben kivitelezni ezeket, jó gyakorlatok bemutatásával. 

2.10. Barnamezős terület kármentesítése esetén a Felhívás 8. pont fogalomjegyzékében a 
„Barnamezős terület” fogalomnak való megfelelés igazolásra került nem releváns 
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Barnamezős terület érintettsége esetén, kérjük, mutassa be a Felhívás 8. pontjában található 
fogalomjegyzék szerinti barnamezős területnek történő megfelelést az érintett helyrajzi számok 
felsorolásával. Az indoklás mellett erre vonatkozóan kérjük egy helyszínrajz (helyrajzi számok 
feltüntetésével) és a meglévő állapotot bemutató fotók csatolását a PET mellékleteként. 

Barnamezős terület fogalma: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége - ide nem értve a mező- 
és erdőgazdasági területeket -, amely elsősorban ipari, kereskedelmi, közlekedési vagy honvédelmi 
célú felhasználást követően felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá vált, jellemzően 
környezetszennyezéssel terhelt, ugyanakkor környezeti és műszaki beavatkozással értéknövelt, 
fejleszthető területté alakítható. 

Ebben a pontban kérjük bemutatni, amennyiben a terület az Országos Környezeti Kármentesítési 
Program (OKKP) keretében nevesítésre került (annak időpontjával) és azt is, amennyiben 
kármentesítésre kötelezett a terület. 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki 
és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a 
támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, 
pótlási költségeket. 

A fejezetben szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni. 

Nem állami támogatás esetében az itt felsorolt eseteknek megfelelően kell a támogathatóságot 
alátámasztani és a fenntarthatóságot bemutatni. 

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás 
biztosítását vállalja a kedvezményezett. 

2. A projekthez bevétel nem, de költségmegtakarítás kapcsolódik, mely egyéb tényezők 
változatlansága mellett a kedvezményezett egyéb működési támogatási igényét csökkenti. 

3. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel nem pozitív. 

4. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel pozitív. 

A beruházás finanszírozására vonatkozóan az 1. 2. 3. pontok esetében a feltételek megfelelő 
alátámasztása után 100%os támogatási arány alkalmazható.  

A 4. pont feltételeinek teljesülése esetén a támogatási arány TOP Plusz-ban alkalmazott módszertan 
szerint előzetesen csökkentendő. 

A pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozóan az 1., 3. és 4. pont esetében igazolni szükséges a 
fejlesztés során felmerülő többlet működési költségek ellentételezésének biztosítását. A 2.-es pont 
esetében igazolni szükséges, hogy a költségmegtakarítás mértékével csökken a fejlesztett esetben a 
működési támogatás. 

Állami támogatási kategóriába sorolt támogatható tevékenység esetén a 651/2014 EU rendeletben 
meghatározott a kiválasztott támogatási kategóriának megfelelő támogatási szabály alkalmazása 
szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságot a fenti eseteknek megfelelően szükséges igazolni. 

 

Szükséges röviden bemutatni, hogy a település milyen műszaki és személyi kapacitásokkal 
rendelkezik a fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához. (Jellemzően a 
település üzemeltető társaság vonatkozó személyi és gépi és egyéb műszaki szempontú bemutatása, 
amennyiben a fenntartást ez biztosítaná.)  

Ebben a pontban szükséges megbecsülni a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési 
költségeket és itt kérjük bemutatni a pénzügyi fedezet tervezett biztosítását is legalább 5 éves távra. 
Ez általában a települési önkormányzatok saját költségvetése szokott lenni, de szükséges ezt is 
bemutatni. Elvárás, hogy a felmerülő költségekre a teljes 5 éves táv alatt a tervezett pénzügyi fedezet 
rendelkezésre álljon. 
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Kisbajcs Község Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a csatornák, árokok medrek 
karbantartását és erre mindig nagyobb összegeket tervez a költségvetésében. 

A Csápolnoki csatorna legfontosabb tisztítási feladatait eddig is végezte az önkormányzat és a 
jövőben is végezni fogja, de a mederkotrás után lényegesen kevesebbe fog kerülni neki ez a feladat 
végrehajtás. A településen 2 fő parkfenntartó dolgozik, az önkormányzat rendelkezik fűnyírókkal, 
fűkaszákkal és önjáró fűnyíró traktorral is. Azokat a munkálatokat, amelyeket nem tud önerőből 
megvalósítani arra elsősorban helyi vállalkozókat vesz igénybe. Ezek várható karbantartási költségeit 
az alábbi tábla mutatja: 

Pénzügyi fenntarthatóság táblázat: 

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Kisbajcs meder  
rekonstrukciójának fenntartási 
költségei 

350.000 Ft 400.000 Ft 450.000 Ft 450.000 550.000 

Pénzügyi fedezet 
(Kisbajcs Község Önkormányzat 
költségvetése) 

350.000 Ft 400.000 Ft 450.000 Ft 450.000 Ft 550.000 Ft 

 

FONTOS: A fentiek mellett (kötelező fenntartási időszakon túl) szükséges röviden bemutatni, hogy az 
elkészült infrastruktúrát milyen hasznos élettartamra tervezik és annak teljes időszaka alatt a 
felmerülő pótlási költségek finanszírozásra hogyan, milyen forrásból tervezett. 

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

1) Ebben a pontban kérjük röviden bemutatni, hogy a Felhívás 2.4. pontja alapján mely 
horizontális elvárások relevánsak és azok teljesítése, érvényesítése a projektben miként 
tervezett. A projekt szempontjából releváns horizontális elvárások vállalása kötelező. 

AZ Önkormányzat a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” 

elővigyázatosság elvét betartja, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és 

kulturális értékeket megőrzi és az esetlegesen fennálló vagy a beruházás során keletkező környezeti 

kárt a projekt megvalósítása során megszünteti. 

A tervezés és a kivitelezés során kiemelten figyelnek a környezetvédelmi szempontok 

megvalósítására, a kivitelezési technológiák megválasztásánál és a szállítás során. 

A projekt végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat biztosítja, a 

fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában, viselkedésében az 

Önkormányzat esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt és csökkenti a csoportokra 

vonatkozó előítéleteket. 

A település esélyegyenlőségi programja erre vonatkozóan tartalmazza kitűzött célokat és azok elérési 

és biztosítási módját. 

 

2) Kérjük mindenképpen térjenek ki arra, hogy az akadálymentesítés valamely módja releváns-e 
(ha igen, annak bemutatása szükséges). nem releváns 

3)  Kérjük, mutassák be az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozását az alábbi 
3.2.1. pontban kifejtett szempontok bemutatásával. 

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  
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Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy a projekt megvalósításának helyszínén 
(település, megye) az éghajlatváltozás mely következményei (pl. szélsőséges időjárási események, 
viharok, villámárvizek, aszály, nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése) jelentkeznek 
legnagyobb valószínűséggel és legnagyobb intenzitással a következő évtizedekben.  
 
 
Mivel a településnek nincs saját Klímastratégiája a Győr-Moson-Sopron Megyei stratégiát tekintjük 

alapul: 

Az elemzés az alábbi, éghajlatváltozás által okozott veszélyeket és hatásokat azonosította: 

 

Hőhullámok okozta egészségügyi problémák veszélye: Győr-Moson-Sopron megye érintettsége 

sokkal kedvezőbb az országos átlagnál, elsősorban a hőhullámos napok alacsonyabb 

hőmérséklettöbbletének köszönhetően, de a hőhullámos napok gyakoriságának és 

többlethőmérsékletének együttes hőösszeg-növelő hatása a halálozások számának növekedését 

okozza. A megye teljes területén a hőhullámok erősségének enyhe növekedése várható, a megyén 

belül tapasztalható különbségek szintén a klimatikus viszonyokkal függnek össze. 

 

A viharok okozta épületkárok veszélye: Az egyre szélsőségesebbé váló időjárási egyik 

leggyakoribb károkozó megnyilvánulásával, a viharokkal szemben a megye lakóépületeinek többsége 

védett, ugyanakkor a falvakban, kisvárosokban nagyobb arányban jellemző, 1990 előtt épült, 

felújítatlan családi házak a szélkárra jóval érzékenyebbek. Összességében a megye lakóépületeinek 

viharok általi veszélyeztetettsége így is kedvezőbb az országos átlagnál. 

 

Természeti értékek veszélyeztetettsége: Győr-Moson-Sopron megye természeti értékeinek 

veszélyeztetettsége magas! Az elvégzett klímamodellezések alapján több kiemelten veszélyeztetett 

területet lehet lehatárolni Jánossomorja és Nemeskér környezetében, valamint Sokorópátka 

környezetében is találhatóak veszélyeztetett élőhelyek. 

 

Villámárvíz veszélyeztetettség: A klímaváltozás következményként várhatóan megnő az extrém 

időjárási jelenségek gyakorisága és intenzitása. A lokálisan jelentkező, hirtelen lezúduló, 30 mm/nap 

intenzitást meghaladó csapadékesemények ún. villámárvíz kialakulásához vezethetnek. E tekintetben 

a megye északi területei nem, viszont a nyugati és délkeleti területek, a Soproni- és a Kőszegi- 

hegység, valamint a Bakony lejtőin és a hegylábaknál elterülő települések jelentősen 

veszélyeztetettek. 

 

Aszály veszélyeztetettség: Az elvégzett modellszámítások alapján Győr-Moson-Sopron megye 

országos viszonylatban aszályveszélyeztetettség szempontjából a kevésbé sérülékeny megyék közé 

tartozik, csupán a megye déli részén találhatók mérsékelten sérülékeny területek. 

Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége: A megyén belül többségben vannak a porózus vízadóra települt 

vízbázisok, melyek közül a sekély mélységűek (<30m) a nagyon érzékeny kategóriába tartoznak. Az 

ennél mélyebb, porózus vízadóra települt vízbázisok érzékenysége mérsékelt, vagy minimális. 

Elsősorban a Duna mentén találhatók az érzékeny kategóriába tartozó parti szűrésű vízbázisok. 
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Erdők sérülékenysége: Győr-Moson-Sopron megye erdős területei országos összehasonlításban a 

közepesen érzékeny kategóriába esnek. A legkedvezőbb helyzetben a megye nyugati, északi és 

délkeleti erdős területei vannak, míg a megye középső része - Beled és Csorna környezete - 

kedvezőtlenebb státuszú. 

 

Turizmus veszélyeztetettsége: Győr-Moson-Sopron megye turisztikai veszélyeztetettsége – 

elsősorban a mérsékelt éghajlati kitettségnek köszönhetően - az országos átlag alatti. A turisztikai 

kínálati elemek közül a téli sport, a vízparti és hegyvidéki turizmus a jelentősebben veszélyeztetett, 

míg a nem-motorizált extrém sportok, a városlátogató turizmus, valamint a természetjárás mérsékelt 

veszélyeztetettséggel jellemezhető. 

 

A fentiekben azonosított veszélyek kis mértékben vannak jelen, és várhatóan alacsonyabb a 

veszélyek kockázata a következő évtizedekben is, még megyei vonatkozásban is tekintettel Kisbajcs 

elhelyezkedésére, domborzati viszonyaira. A beruházásra leginkább veszélyt jelentő elem az aszály, 

az árvizek, erdők sérülékenysége, illetve az időjárási jelenségek által okozott károk, hiszen a 

kitisztított mederbe a vihar újra fákat dönthet, ami megakadályozza a víz lefolyását. 

2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy egyrészt a projekt keretében megvalósuló 
tevékenységek eredményeképpen várható-e, és amennyiben igen, milyen irányú változás a projekt 
helyszínén jelentkező energiafelhasználásban, másrészt arról, hogy a tervezett fejlesztések 
összhangban állnak-e a projekt szempontjából releváns helyi, megyei, illetve országos klímavédelmi 
törekvésekkel. Ennek megítéléséhez az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni: 

 Változik-e a projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, 
létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás, ha igen, milyen irányú ez a 
változás; 

Nem releváns. 
 
 Módosul-e a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása (ld. megújuló energia 

felhasználása, vagy a megújulóenergia-felhasználás bővülése); 
Nem releváns 
 Befolyásolja-e a fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb térségében jelentkező 

egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását (előidézi-e azok bővülését 
vagy mérséklését); Nem releváns 

 Elősegíti-e a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a megvalósítás 
helyszínül szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható Energia és Akciótervében, 
ezek hiányában bármilyen települési tervdokumentumban kijelölt energiafelhasználásra, illetve 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését (amennyiben a fejlesztés nem áll 
kapcsolatban e célokkal, kérjük azt is jelezni). 

A településen az ÜHG kibocsátás nem változik. A fenntartható fejlődés, a fenntartható fejlesztések 
hozzájárulnak a fent említett klímacélok eléréséhez. A vizek helyben tartása, a több vizes és zöld 
élőhely mind hozzájárul az ÜHG csökkenéshez. 

3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

Lényegre törő, rövid összefoglalás arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 
Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján valamennyi legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába 
irányuló beruházás esetében előírt, ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot milyen módon tervezi lebonyolítani a pályázó. 
  
A leírás legalább a következő elemekre kell, hogy kiterjedjen: 
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 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat ütemezése (elvárás, hogy arra mindenképpen a projekt 
előkészítési szakaszában kerüljön sor), 

 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésének szakmai háttere (előreláthatólag belső, vagy 
külső szakértők bevonásával történik), 

 Annak a szándéknak a megerősítése és alátámasztása, hogy az éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt 
keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi a pályázó. 

 
A rezilienciavizsgálat elvégzésére a projekt legelső szakaszában kerül sor, várhatóan 2023 első 

negyedévében. A vizsgálat megállapításait a kivitelezés során -amennyiben lehetséges a terveken is- 

és a fenntartási időszakban az Önkormányzat figyelembe veszi. Az Önkormányzat érdeke is az, hogy 

a fejlesztés ellenálló legyen a klímaváltozás okozta változások hatásaival szemben. Ez akár a 

karbantartási költségeket is csökkentheti. 

A reziliencia-vizsgálatot várhatóan az Arrabona EGTC munkatársai végzik el. 

 

4. Költségvetés vizsgálata 

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami támogatási 
szabályok alapján támogatható. 

Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt 
költségek indokoltságát. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál rendelkezésre álló 
hely nem elegendő, ebben a pontban kifejthető a költségek részletes bemutatása is. Fontos, hogy a 
tervezett költségek megalapozottsága minél jobban, pontosabban be legyen mutatva. Amennyiben – 
akárcsak indikatív – árajánlatok is rendelkezésre állnak, akkor javasolt azok csatolása. 

Kérjük, jelen pontban mutassa be a felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való 
megfelelést alátámasztó saját számítást, táblázatos formában. 

 

Árvízvédelmi mederkotrás tervezett költsége: 

 

Beruházás: 176.500.000 Ft ami a teljes tervezési szakasz tisztítását, kotrását, fa kivágását, hulladék 
elszállítását tartalmazza 

Műszaki dokumentáció költsége: 8.000.000 Ft a szükséges tervdokumentációk, hatástanulmányok, 
engedélyek, eljárások díjait tartalmazza. 

Reziliencia vizsgálat: 150.000 Ft éghajlatváltozási reziliencis vizsgálta költségeit tartalmazza. 

Szemléletformálás: 395.000 Ft, a tervezett két szemléletformáló akció költségeit tartalmazza 

Átalányköltségek: 12.953.150 Ft, amely tartalmazza a projektelőkészítés költségét, a 
projektmenedzsment díját és a nyilvánosság biztosításának költségeit, a közbeszerzés díját, a 
műszaki ellenőr díját. 
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Költségkorlátoknak való megfelelés: 

 

 

 

Költségtípus 

 

 

Támogatási 
kérelemben 

igényelt 
összeg 

Vonatkozó 
költségkorlát 

Maximális 
mértéke az 

elszámolható 
összköltségre 

vetítve 

 

 

Számítás 

 

 

Költség 
korlátnak 

megfelelt? 

Műszaki 
dokumentáció 

költségei 

8 000 000 Ft 
+150.000 Ft 
=8.150.000 

Ft 

5% 197.998.150*0,05 
=9.899.907 Ft 

igen 

Ingatlan vásárlás 0 2 % nem tervezett igen 

Terület 
előkészítés 

0 2 % nem tervezett igen 

Tartalék 0 2 % nem tervezett igen 

Átalány költségek 12.953.150 
Ft 

vetítési alap 7% 185.045.000*0,07 
=12.953.150 Ft 

igen 

Szemléletformálás 395 000 Ft 2% 197.998.150*0,02 = 
3.959.963 Ft 

igen 

Befogadón 
végzett beruházás 

0 20% nem tervezett igen 

Közúthálózat 
javítási költségek 

0 15% nem tervezett igen 

 

Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, valamint 
mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez Felhívás 6.2. 3) 
pontja nyújt segítséget. 

Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) 
tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez megvalósítani, amennyiben 
releváns. 

Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezik saját teljesítés 
keretében megvalósítani! 
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Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket az 
alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

197 998 150 Ft 0 Ft 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

  

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések 

  

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

  

Hulladékkezelés, kármentesítés   
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

Ebben a pontban szükséges a felhívás mellékleteként megjelent releváns megyei területspecifikus 
melléklet (TSM) szerinti – releváns esetben a projekttel érintett forrásfelhasználási módhoz 
kapcsolódó – értékelési szempontokban elvárt információkat megadni. Mivel ez megyénként eltérő, 
ezért jelen PET útmutatóban nem kerülnek ezek megyénként bemutatásra.  

Amennyiben egy TSM szempont értékeléséhez melléklet benyújtása is szükséges, úgy kérjük annak a 
PET mellékleteként való csatolását. 

1.1 A tervezett projekt hozzájárulása a területfejlesztési program által meghatározott 
prioritásokhoz és az ezekhez rendelt intézkedésekhez  
 

Prioritás 3 (Program 41. oldal): Zöldebb, karbonmentes megye: 
Az EU a 2021-2027 időszakban kiemelt prioritásként kezeli az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, továbbá 
az antropogén eredetű környezetterhelések jelentős csökkentését. Ennek megfelelően a megye 
elsődleges fókusza az ehhez való adaptáció, a tartamos, fenntartható életkörülmények megteremtése 
és a célzott szemléletformálás. A meder rehabilitációja után sokkal több lesz a tiszta, rendezett zöld 
felület, az élővilág gazdagodik, az esetleges árvízkárok mérséklődnek. 
 
Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: nem illeszkedik. 
 
Prioritás 5 (57. oldal): Egészséges, aktív és támogató társadalom: 
Az egészséges, aktív és támogató társadalom kialakítására fókuszáló fejlesztési prioritás három 
komponensnek az összekapcsolt kezelésére és fejlesztésére épül: a testi-fizikai, lelki-mentális és 
szociális-társas jóllét, az ezekhez kapcsolódó állapotok melletti képességek és készségek, illetve 
esélyek és lehetőségek elérhetőségét és aktiválását, továbbá azok folyamatos fejlesztését 
hangsúlyozva. 
A fejlesztéssel kialakuló rendezett és védett lakókörnyezet hatással van a település népességmegtartó 
képességére és a népességnövekedésre, valamint a szociális-társas jólétre. Az új rendezett 
partszakasz alkalmas az aktív kikapcsolódásra is. 

 
 

1.2 A tervezett projekt illeszkedik a területfejlesztési programban lehatárolt fejlesztési 
célterületekhez rendelt fejlesztési irányokhoz. 

 
A Szigetköz-Mosoni-síik fejlesztési térség fejlesztési irányai és stratégiai céljai közt szerepel 
mezőgazdasági tevékenységek hatékonyságának növelése (FT3.2) illetve a Szigetköz egységes 
szemléletű, komplex turisztikai fejlesztése. 
A tervezett szakasz tisztítása, rehabilitálása, egyrészt lehetőséget teremt a szántóföldek öntözésére, 
illetve árvíz esetén azok védelmét is biztosítja, így a termelés hatékonysága növekszik.  
A meder rehabilitáció, part rendezés az élővilágot is színesíti, ezzel a turizmus, az aktív és 
ökoturizmusnak is lendületet adhat. 
 
 
1.3 A fejlesztés által érintett belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat hossza 

 
A fejlesztés tervezési területe Szőgyétől indul és egészen Kisbajcsig tart, a fejlesztés által érintett 
belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat hossza mindösszesen: 1718 m 
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1.4 A tervezett fejlesztés hozzájárul az árvízvédelmi intézkedések előnyeiből részesülő 
lakosság (fő) megvédéséhez. 
 

Elsősorban Szőgye területén találhatóak olyan szakaszok, amelyek a lakóingatlanokat és a 
lakosságot veszélyeztetik. Az árvízvédelmi intézkedések előnyeiből részesülő állandó lakosság a 
tervezési területen mindösszesen: 934 fő 

 
1.5 2011.01.01 óta történt-e olyan káresemény, amelyet belvíz vagy csapadékvíz okozott 
 
Olyan káresemény, ami a lakóházakat veszélyeztette volna 2011 óta nem történt, ugyanis az 
önkormányzat a hódok által kidöntött fákat kiszedte, az átereszeket folyamatosan tisztítja. 

 
1.6 A tervezett fejlesztés hozzájárul a „RCO 26 - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

érdekében újonnan épített vagy korszerűsített zöld infrastruktúra” indikátorhoz. 
 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

 
1.7 A tervezett fejlesztés hozzájárul a „RCO58 - Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra 

(km)” indikátorhoz. 
 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

 
1.8 A pályázat konzorciumban történő megvalósítása 

 
Igen, a pályázat az Arrabona EGTC-vel közösen, konzorciumban kerül megvalósításra. 

2.1 A tervezett fejlesztés hozzájárul a település zöldterületi arány növekedéséhez. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) pontjára 
irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

2.2 A tervezett fejlesztéssel érintett terület kialakítása és fenntartása során környezetbarát 
eljárások kerülnek alkalmazásra. (csapadékvíz-gazdálkodás, zöldhulladék-gazdálkodás) 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) pontjára 
irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

2.3. A lakónépesség száma. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

2.4. A tervezett fejlesztés funkcióbővítést is megvalósít. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

2.5. A rehabilitáció során zöldfelületet alakítanak ki. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

3.1. A település ár- és belvíz- veszélyeztettségi besorolása.  
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A 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelete alapján Kisbajcs község közepesen 
veszélyeztetett besorolású ár- és belvíz védelmi szempontból 

3.2. A kerékpárút településrészeket vagy településeket kapcsol össze. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

3.3. A kerékpárút az OTrT útvonalhoz való csatlakozást biztosít. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

4.1. A tervezett fejlesztés hozzájárul a szabadidő aktív eltöltéséhez és az egészség 
megőrzéséhez. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

4.2 A tervezett fejlesztést potenciális igénybe vevők köre. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

4.3 A tervezett fejlesztés hozzájárul a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjához. 

A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

4.4. Az építendő kerékpárút külterületi lakott területet kapcsol össze a településközponttal. 
 

 A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra fejlesztés I. a) 
pontjára irányul így ezen pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

6. Önértékelés 

 
Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában és az adott területi egységre vonatkozó – 
Felhívás mellékletét képező – területspecifikus melléklet (TSM) 8.2. pontjában meghatározott 
területspecifikus (pontozásos) – releváns esetben a projekttel érintett forrásfelhasználási módhoz 
kapcsolódó – értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szöveges 
bemutatással és a szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyének pontos 
hivatkozásával. 
 
A területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok egyes esetekben a pontszám megadását 
speciális mellékletek csatolásához kötik, ezért amennyiben releváns, úgy kérjük jelen 
tanulmány mellékleteként benyújtani ezen dokumentumokat. (Pl.: amennyiben gazdasági terület-
felhasználási terület védelmének érintettsége pontot ér, úgy ezt több megye esetében rendezési tervi 
kivonattal és/vagy jegyzői igazolással szükséges alátámasztani.) 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

Minden tevékenységre vonatkozóan  

1.1 

A projekt illeszkedik a felhívás céljához. 
A fejlesztés a felhívásban szereplő 
célokat teljesíti, illetve azokhoz 
hozzájárul. 

megfelelt/nem felelt meg 

Megfelelt, a PET 1.1. pontjában bemutatásra került 

1.2 

A támogatást igénylő és a támogatási 
kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 
1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró 
okok alá. 

megfelelt/nem felelt meg 

Megfelelt PET1.2 pontjában bemutatásra került 

1.3. 

TKR kiemelt eljárásrendű projekt 
esetében a támogatási kérelem tartalma 
megfelel az illetékes területi szereplő 
által, a vonatkozó Integrált Területi 
Programban meghatározott, és a TOP 
Plusz Monitoring Bizottsága által 
jóváhagyott területi kiválasztási 
kritériumoknak és az illeszkedés 
minden kiválasztási kritérium 
vonatkozásában külön ismertetésre 
került, az illeszkedés mindezek alapján 
igazolt. 
Az illeszkedés a PET-ben szöveges 
formában kifejtésre került. Az adott 
területi szereplő területi kiválasztási 
kritériumok szempontjai jelen felhívás 
terület-specifikus mellékleteinek a 8.2. 
pontjában találhatóak. Megfelelt 
minősítés csak akkor adható, ha a 
támogatási kérelem valamennyi 

megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns 

nem releváns 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

szempontnak megfelel. 
TKR standard eljárásrend esetében nem 
releváns minősítést szükséges adni. 

Kizárólag a „A”, „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

1.3. 

Városi jogállású település esetén, valamint 
nem városi jogállású, de választható 
tevékenységként a projekt keretében ilyen 
dokumentumot készítő települések 
számára a projekt illeszkedik az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiához vagy 
településfejlesztési tervhez. Amennyiben a 
város nem rendelkezik ilyen stratégiai 
dokumentummal, vállalja, hogy a projekt 
keretében kidolgozza azt, illetve 
amennyiben nem illeszkedik a meglévő 
stratégiához, vállalja, hogy legkésőbb az 1. 
mérföldkőig módosítja azt és igazolja az 
illeszkedést. 
 

megfelelt/nem felelt meg/Nem 
releváns 

nem releváns, a település nem rendelkezik ITS-val 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

Minden tevékenységre vonatkozóan  

2.1 

A helyzetelemzés az elvárásoknak 
megfelelően készült és alátámasztja a 
tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt/nem felelt meg 

Megfelelt. a PET 2.1.pontjában bemutatásra került 

2.2 

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. 
pontjában meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel támogatást, 
valamint a projektjavaslat tartalma megfelel 
a 2.3., 5. és 6.2. pontban foglalt 
elvárásoknak. 

megfelelt/nem felelt meg 

Megfelelt, a Petben bemutatásra került a projekt tartalma 

Kizárólag az „A” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.3 A tervezett szakmai koncepciót az megfelelt/nem felelt Igen, a dokumentum csatolva 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

illetékes TVT vizsgálta és csatolásra 
került a vonatkozó szakvéleménye.  

meg/nem releváns 

2.4 

A támogatási kérelemben bemutatott 
korábbi káresemények mértéke, 
gyakorisága, okozott kárértéke, a 
védendő értékek vagy a fejlesztés 
szükségességének bemutatása alapján 
a fejlesztési igény megalapozott, a 
projekt megvalósítása indokolt. 
Meglévő csatornahálózat korszerűsítés 
esetében a kiinduló műszaki állapot 
szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns 

Megfelelt, a projekt megvalósítása indokolt, kölönös tekinettel a 
szélsőséges időjárási viszonyokra. Ezek a PET-ben bemutatásra 
kerültek 

2.5 

Amennyiben a talaj és 
talajvízadottságok lehetővé teszik, 
előnyben részesíti az alkalmazott 
műszaki vagy természetközeli megoldás 
a vízvisszatartást, késleltetett 
levezetést, erózióvédelemmel; lehetővé 
téve a területi beszivárgás elősegítését.  
(Pl. magas talajvízállású területeken ennek 
tervezése nem releváns, azonban minden 
ilyen esetben szükséges ezt bemutatni.) 

megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns 

Megfelelet. PETben bemutatásra került 2.5 pontban 

A „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.6 
Az igényfelmérés megtörtént és 
alátámasztja a fejlesztés céljait. 

megfelelt/nem felelt meg/nem 
releváns 

nem releváns 

Kizárólag a „D” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.7 

A beruházás biztosítja a biztonságos 
közlekedési feltételeket valamennyi 
közlekedő számára. 
A projekt a közúti közlekedésről szóló 
1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került tervezésre valamennyi 
érintett közlekedő igényeinek a 

megfelelt/nem felelet 
meg/nem releváns 

nem releváns 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

figyelembevételével. 
(Ezért a beavatkozás tervezése és 
megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy 
a biztonságos közlekedési feltételek 
valamennyi közlekedő számára 
biztosítottak legyenek. Ezért a gyengébb 
közlekedők védelme érdekében a 
gyalogos, kerékpáros és a közösségi 
közlekedési módok biztonságos 
közlekedési feltételeinek a fejlesztését és 
kialakítását is tervezni szükséges a 
beavatkozásokban. Az egyes közlekedési 
módok tervezésének az elhagyása akkor 
lehetséges, ha az adott beruházásnak 
ilyen közlekedési mód felülete vagy 
útvonala egyértelműen nem a része. 
A támogatást igénylő projektötlet esetén 
fentiekről a PET-ben nyilatkozik, részletes 
műszaki dokumentációval rendelkező 
projekt esetén a fentieknek való 
megfelelést a PET-ben részletezi, továbbá 
a feltétel teljesülése a megalapozó igazoló 
dokumentumokban, és a műszaki 
tervekben kerül ellenőrzésre. 
Kizárólag SUMP készítésére vagy 
felülvizsgálatára vonatkozó projekt 
esetében nem releváns.) 

2.8 
 

Kerékpárosbarát fejlesztés esetén 
bemutatásra került a beruházás területét 
szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajz 
vagy nyomvonalterv a felhívás 2.3. IV. 4) 
b) pontjában meghatározottak szerint 
(pl.: kerékpárosbarát településrészre, 
kerékpárosbarát településre, vagy 
településeket összekötő 

megfelelt/nem felelet 
meg/nem releváns 

Nem releváns 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

kerékpárforgalmi útvonalra 
vonatkozóan). 
(Kizárólag SUMP készítésére vagy 
felülvizsgálatára vonatkozó projekt 
esetében nem releváns.) 

Kizárólag az „A” és „D” főtevékenység esetében 

2.9 
 A kötelező szemléletformáló és 
tájékoztató programok betervezésre és 
bemutatásra kerültek. 

megfelelt/ 
nem felelet meg/ 

nem releváns 

Megfelelt. A PET 2.9 pontjában bemutatásra került 

Kizárólag az „E” főtevékenység esetében  

2.10 

Barnamezős terület kármentesítése esetén 
a Felhívás 13.3. pont fogalomjegyzékében 
a „Barnamezős terület” fogalomnak való 
megfelelés igazolásra került (Projekt-
előkészítő Tanulmányban). 

megfelelt/nem felelt meg/nem 
releváns 

nem releváns 

3. 
Fenntarthatóság, horizontális 
szempontok 

 
 

Minden tevékenység esetében  

3.1 

A tervezett tevékenység hosszú távú 
(legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi 
háttere bemutatott. A projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a 
támogatást igénylő megfelelően 
felmérte és biztosítani képes az 
üzemeltetési, karbantartási, pótlási 
költségeket. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem felelt meg 

Megfelelt PET 3.1 pontjában bemutatásra került 

3.2 
A támogatási kérelem megfelel a 
horizontális elvárásoknak. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem felelt meg 

Megfelelt, PET 3.2 pontjában bemutatásra került 

4. Költségvetés vizsgálata   

Minden tevékenység esetében  

4.1 
A támogatási kérelem megfelel a 
Felhívásban meghatározott 

megfelelt/nem felelt meg 
Megfelelet, PET 4.1 pontjában bemutatásra került 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak. 
 
A beruházás az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján 
támogatható.  
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

1. Hozzájárulás a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz 

1.1 

A tervezett projekt 
hozzájárulása a 
területfejlesztési program által 
meghatározott prioritásokhoz 
és az ezekhez rendelt 
intézkedésekhez  

Győr-Moson-Sopon Megyei Területfejlesztési Stratégiai 
Program 3. Prioritások azonosítása fejezet (28. 
oldaltól). A dokumentum elérhetősége: 
https://www.gymsmo.hu/data/files/2021/teruletfejlesztes
_anyagok/GYMS_StrategiaiProgram_3.0_20210907_01
.pdf  
0 pont: Ha a tervezett projekt nem illeszkedik.  
2 pont: Ha a tervezett projekt illeszkedik, és részletesen 
bemutatja az adott prioritáshoz való illeszkedést. 
Prioritás 3 (41. oldal): Zöldebb, karbonmentes megye  
2 pont: A tervezett projekt részletesen bemutatja az 
adott prioritáshoz és az ahhoz rendelt intézkedéshez 
való illeszkedést. Prioritás 4 (50. oldal): Jobban 
összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és 
digitális hálózatokkal  
2 pont: A tervezett projekt részletesen bemutatja az 
adott prioritáshoz és az ahhoz rendelt intézkedéshez 
való illeszkedést. Prioritás 5 (57. oldal): Egészséges, 
aktív és támogató társadalom A szempontnak való 
megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges 
bemutatni.  

prioritás 3 és prioritás 5 illeszkedik a 
fejlesztés, ami a PET 5. pontjában 
bemutatásra került 

4 pont 

1.2 

A tervezett projekt illeszkedik a 
területfejlesztési programban 
lehatárolt fejlesztési 
célterületekhez rendelt 
fejlesztési irányokhoz. 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési 
Stratégiai Program 2.1.4. TERÜLETI CÉLOK (17. 
oldaltól). A dokumentum elérhetősége: 
https://www.gymsmo.hu/data/files/2021/teruletfejlesztes
_anyagok/GYMS_StrategiaiProgram_3.0_20210907_01
.pdf  
0 pont: A tervezett projekt nem illeszkedik. 
2 pont: A tervezett projekt illeszkedik. Az illeszkedés 
bemutatásra kerül. A szempontnak való megfelelést a 
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

A projekt illeszkedik, a PET 5. pontjában 
bemutatásra került 

2 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

1.3 

A fejlesztés által érintett 
belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat hossza 
 

Csak a felhívás 2.1.1. A) főtevékenysége esetében 
releváns 
 0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz belterület 
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztést.  
2 pont: 1000 méter alatt.  
4 pont: 1000-2000 méter.  
6 pont: 2000-3000 méter.  
8 pont: 3000 méter felett. A szempontnak való 
megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges 
bemutatni. 
  

1000 – 2000 méter között 4 pont 
 
A mederkotrással érintett szakasz 1718 m 

4 pont 

1.4 

A tervezett fejlesztés hozzájárul 
az árvízvédelmi intézkedések 
előnyeiből részesülő lakosság 
(fő) megvédéséhez. 
 

Csak a felhívás 2.1.1. A) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: nem részesül a lakosság árvízvédelmi 
intézkedésből, vagy nem került bemutatásra 2 pont: 
200 fő alatt  
4 pont: 200-500 főt érint.  
6 pont: 500 fő feletti lakosságot érint.  
 

Az árvízvédelmi intézkedések előnyeiből 
részesülő állandó lakosság a tervezési 
területen mindösszesen: 934 fő 
 

6 pont 

1.5 

2011.01.01 óta történt-e olyan 
káresemény, amelyet belvíz 
vagy csapadékvíz okozott 
 

Csak a felhívás 2.1.1. A) főtevékenysége esetében releváns  
0 pont: Nem történt. 
2 pont: Történt. 

nem történt 
 

0 pont 

1.6 

A tervezett fejlesztés hozzájárul 
a „RCO 26 - Az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás érdekében 
újonnan épített vagy 
korszerűsített zöld 
infrastruktúra” indikátorhoz. 
 

Csak a felhívás 2.1.1. B) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz 2.1.1. B) 
főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztést, ami az 
indikátorhoz hozzájárulna.  
1 pont: 1000 m2 alatti területet érint.  
3 pont: 1000-2000 m2 közötti területet érint.  
5 pont: 2000 m2 fölötti területet érint. A szempontnak 
való megfelelés vizsgálata a Projekt adatlap Monitoring 
mutatók pontja és a megalapozó dokumentumban 
kifejtett részletezés alapján történik.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

 
 

0 pont 

1.7 
A tervezett fejlesztés hozzájárul 
a „RCO58 - Támogatott célzott 

Csak a felhívás 2.1.1. D) főtevékenysége esetében 
releváns 0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz 

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 

0 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

kerékpáros infrastruktúra (km)” 
indikátorhoz. 
 

2.1.1. D) főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztést, ami 
az indikátorhoz hozzájárulna. 1 pont: 3,000 km alatt. 
3 pont: 3,000-5,000 km között. 
5 pont: 5,000 km felett. A szempontnak való megfelelés 
vizsgálata a Projekt adatlap Monitoring mutatók pontja 
és a megalapozó dokumentumban kifejtett részletezés 
alapján történik. 
 

2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

1.8 
A pályázat konzorciumban 
történő megvalósítása 
 

0 pont: Ha a támogatást igénylő önállóan valósítja meg 
a pályázatot. 
10 pont: Ha a támogatást igénylő konzorciumban 
valósítja meg a pályázatot. A szempontnak való 
megfelelés vizsgálata a támogatási kérelemhez 
benyújtott konzorciumi együttműködési megállapodás 
alapján történik. 

10 pont:  
A fejlesztés konzorciumban valósul meg, 
az Arrabona EGTC-vel közösen. 

10 pont 

2. Népességmegtartó képesség erősítése, élhető település kialakí  

2.1 

A tervezett fejlesztéssel érintett 
terület kialakítása és 
fenntartása során 
környezetbarát eljárások 
kerülnek alkalmazásra. 
(csapadékvíz-gazdálkodás, 
zöldhulladék-gazdálkodás) 

Csak a felhívás 2.1.1. B) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: Nincs növekedés vagy nem került bemutatásra.  
1 pont: Maximum 10%-kal növekszik az arány.  
2 pont: 10-20% között növekszik az arány.  
3 pont: 20% felett növekszik az arány. A zöldterületi 
arány növekedésének számítása a PET-ben 
bemutatásra kerül, a meglévő és a tervezett zöldfelületi 
arány bemutatásával. Az arány számítása esetén a 
település teljes területét kell alapul venni.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

2.2 

A tervezett fejlesztéssel érintett 
terület kialakítása és 
fenntartása során 
környezetbarát eljárások 
kerülnek alkalmazásra. 
(csapadékvíz-gazdálkodás, 
zöldhulladék-gazdálkodás)  
 

Csak a felhívás 2.1.1. B) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: Nem kerül alkalmazásra vagy bemutatásra.  
2 pont: Igen, alkalmaz környezetbarát technológiát.  
A PET-ben szükséges a tervezett megoldások 
bemutatása.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

2.3 
A lakónépesség száma. 

 

Csak a felhívás 2.1.1. C) főtevékenysége esetében 
releváns  
2 pont: 5000 fő feletti a lakónépesség száma.  
4 pont: 1000-5000 fő között alakul a lakónépesség 
száma.  
6 pont: 1000 fő alatti a lakónépesség száma. KSH 
helységnévtár 2021.01.01-i adatok alapján.  

 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

2.4 
A tervezett fejlesztés 
funkcióbővítést is megvalósít. 

Csak a felhívás 2.1.1. C) főtevékenysége esetében 
releváns 0 pont: A tervezett fejlesztés nem jár 
funkcióbővüléssel vagy nem került bemutatásra.  
2 pont: A tervezett fejlesztés funkcióbővülést von maga 
után. A PET-ben szükséges bemutatni a kialakítandó új 
funkciókat.  

 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

2.5 
A rehabilitáció során 
zöldfelületet alakítanak ki. 

Csak a felhívás 2.1.1. E) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: Nem jön létre új zöldfelület.  
2 pont: Létrejön új zöldfelület.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

3. Területi egyenlőtlenségek csökkentése  

3.1. 
A település ár- és belvíz- 
veszélyeztettségi besorolása. 

Csak a felhívás 2.1.1. A) főtevékenysége esetében 
releváns A 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes 
rendelete alapján:  
0 pont: Nem veszélyeztetett.  
2 pont: Enyhén veszélyeztetett.  
4 pont: Közepesen veszélyeztetett.  
6 pont: Erősen veszélyeztetett.  

4 pont: 
A 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes 
rendelete alapján Kisbajcs község 
közepesen veszélyeztetett besorolású ár- 
és belvíz védelmi szempontból 

4 pont 

3.2 
A kerékpárút településrészeket 
vagy településeket kapcsol 
össze. 

Csak a felhívás 2.1.1.D) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: A fejlesztéssel új településközés és 
településrészi kapcsolat nem létesül, nem valósul meg 
ilyen típusú fejlesztés a projektben.  
2 pont: Településrészeket kapcsol össze.  
4 pont: Településeket kapcsol össze.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

.3.3 A kerékpárút az OTrT 
Csak a felhívás 2.1.1. D) főtevékenysége esetében A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 0 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés 
pontszáma 

útvonalhoz való csatlakozást 
biztosít. 

releváns  
0 pont: Nem biztosít csatlakozást, nem valósul meg 
ilyen típusú fejlesztés a projektben.  
2 pont: Igen, csatlakozást biztosít.  

2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

4. Társadalmi kohézió erősítése  

4.1 
A tervezett fejlesztés hozzájárul 
a szabadidő aktív eltöltéséhez 
és az egészség megőrzéséhez. 

Csak a felhívás 2.1.1. B) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: Nem járul hozzá.  
2 pont: Hozzájárul a szabadidő aktív eltöltéséhez 2 
pont: Hozzájárul az egészség megőrzéséhez A 
szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

4.2 
A tervezett fejlesztést 
potenciális igénybe vevők köre. 

Csak a felhívás 2.1.1. C) főtevékenysége esetében 
releváns  
1 pont: A lakosság max. 20%-a.  
2 pont: A lakosság 20-40%-a. 3 pont: A lakosság több, 
mint 40%-a.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

4.3 
A tervezett fejlesztés hozzájárul 
a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok integrációjához. 

Csak a felhívás 2.1.1. C) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: Nem járul hozzá.  
2 pont: Hozzájárul, és ez a pályázatban részletesen 
bemutatásra kerül. A szempontnak való megfelelést a 
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 
 

0 pont 

4.4 

Az építendő kerékpárút 
külterületi lakott területet 
kapcsol össze a 
településközponttal. 

Csak a felhívás 2.1.1. D) főtevékenysége esetében 
releváns  
0 pont: Az építendő új kerékpárút nem köt össze 
külterületi lakott területet a településközponttal, vagy a 
projekt nem tartalmaz ilyen típusú fejlesztést.  
2 pont: Az újonnan kiépített kerékpárutak esetében 
amennyiben külterületi lakott területet köt össze a 
településközponttal.  

0 pont: 
A tervezett fejlesztés a pályázati felhívás 
2.1.1. A) települési kékinfrastruktúra 
fejlesztés I. a) pontjára irányul így ezen 
pontozási szempont NEM RELEVÁNS 

0 pont 
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7. Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei 

1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 
szövetben (térkép); 

2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 
méretarányos térképen megjelölni); 

3) „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, 
fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns; 

4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció.  

5) Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén a PET 2.9. pontjában vagy a 
PET mellékletéként a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi átnézeti rajz vagy 
nyomvonalterv 

6) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben 
releváns. 

7)  Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) 


